

# СТРОИТЬ В СРОК, ОСВАИВАТЬ ДОСРОЧНО!

ПРОЛЕТАРЬИ ВСЕХ СТРАВ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

## ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРНОМА КПСС  
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНА В МАЕ 1935 г. № 123 (7446) Среда, 5 августа 1981 года Цена 2 коп.

### Обеспечить высокий темп

Идет вторая половина первого года одиннадцатой пятилетки. Задачи строителей «Атоммаша» и города на этот год четко определены государственным планом и постановлениями бюро обкома КПСС от 10 февраля 1981 года и бюро горкома КПСС от 11 декабря 1980 года.

Опыт работы многих коллективов стройки в первом полугодии показывает, что эти задачи вполне реальны, осуществимы. Так, справились с планами шести месяцев такие строительные организации, как ДСК, управление строительства «Отделстрой», монтажное управление «Южстальконструкция» и некоторые другие.

Однако в целом по стройке положение дел с выполнением плана капитального строительства и вводом объектов в эксплуатацию вызывает серьезную озабоченность. Не выполнен полугодовой план по строительству завода «Атоммаш» и Ростовской атомной электростанции. Не справились с программой подрядных работ трест «Волгодонскэнергострой» (т. Чечин, Судбин), его подразделения — управления строительства «Гражданстрой» (т. Стадников, Паршин), «Спецстрой» (т. Пудовкин, Поддубный), «Промстрой-1» (т. Дейнега, Горковенко), «Промстрой-2» (т. Чичков, Петраков), «Атомэнергострой» (т. Кукарин, Заброда) и другие.

Ряд партийных комитетов и хозяйственных руководителей строительных организаций не обеспечил выполнения заданий обкома и горкома КПСС по сдаче в эксплуатацию в первом полугодии текущего года важных пусковых объектов. В том числе «Гражданстрой» и жилищный УКС «Атоммаш» не обеспечили сдачу торгового центра, «Гражданстрой» и дирекция Ростовской АЭС — дороги по улице Горького, «Промстрой-2» и ПО «Атоммаш» — канализационного коллектора с насосной станцией гостиницы на 210 мест, ливневой канализации юго-западного района, переходного моста и дамбы.

Эти факты свидетельствуют о низкой ответственности отдельных

руководителей за выполнение государственного плана и решений высших партийных органов. Они явились следствием слабой организаторской и воспитательной работы ряда партийных организаций по мобилизации трудовых коллективов на решение поставленных задач.

Именно такую оценку дало этим фактам бюро городского комитета КПСС в своем постановлении от 23 июля текущего года по вопросу об итогах работы коллективов строящегося города в первом полугодии текущего года и задачах по усилению темпов строительства, обеспечению ввода мощностей на особо важных стройках, сдаче пусковых объектов жилья, соцкультбыта, жизнеобеспечения.

Бюро горкома КПСС обязало парткомы, хозяйственных руководителей, первичные партийные, профсоюзные и комсомольские организации строков и предприятий-заказчиков обеспечить коренное улучшение дел в капитальном строительстве, добиться безусловного выполнения заданий текущего года по вводу в действие мощностей «Атоммаша», АЭС, по сдаче в эксплуатацию пусковых объектов жилья, соцкультбыта.

Намечены конкретные меры по преодолению отставания на стройке. Создан оперативный штаб горкома КПСС по своевременному вводу и досрочному освоению мощностей во главе со вторым секретарем ГК КПСС В. А. Черножуковым. Утверждено положение об оперативном штабе ГК КПСС. Утверждены начальники пусковых комплексов и их заместители по вводу важнейших в этом году мощностей и объектов. На важнейших стройках года организованы советы секретарей партийных организаций.

Разработана и утверждена система контроля по обеспечению своевременного ввода и досрочного освоения мощностей.

Установлено, что начальники пусковых комплексов совместно со своими заместителями и председателями советов секретарей парторганизаций несут персональную ответственность за выполнение плана капитального строительства, своевременный ввод мощностей и объектов.

В настоящее время все эти фор-

мирования приступили к работе.


В управлениях строительства и других подразделениях стройки проведены открытые партийные собрания, на которых обсуждены итоги работы в первом полугодии и задачи по выполнению заданий года, намечены меры повышения темпов работ, эффективности строительства.

Коллективы строителей, монтажников, эксплуатационников «Атоммаша» неоднократно показывали свою зрелость, способность успешно решать любые, даже самые сложные задачи. Они имеют все условия для того, чтобы с честью выполнять задания текущего года, обеспечить своевременный ввод и досрочное освоение мощностей, сдачу в эксплуатацию пусковых объектов жилья, соцкультбыта.

Для этого требуется, чтобы каждый рабочий — строитель, монтажник, эксплуатационник — добросовестно, с полной отдачей, ударно трудился на своем рабочем месте каждый день, каждый час. От руководителей среднего и нижнего звена, инженерно-технических линейных работников, от работников отделов и служб сегодня, как никогда, нужна четкая организация труда, отличная инженерная подготовка строительного производства, творческое, инициативное отношение к делу.

Место коммунистов и комсомольцев, как всегда, впереди. Личным примером в труде, убедительным словом, силой воли коммунист призван увлечь за собой беспартийных на выполнение и перевыполнение заданий, на качественный труд.

Дело чести, первоочередная задача партийных, профсоюзных, комсомольских организаций, хозяйственных руководителей — повысить уровень организаторской и воспитательной работы, развернуть действенное социалистическое соревнование под лозунгами: «Работать без отстающих», «Построим в срок, освоим досрочно», «Соревнование смежников по принципу «Рабочей эстафеты», обеспечить широкое внедрение бригадного подряда и других передовых методов и на этой основе добиться успешного выполнения годовых заданий по вводу и освоению мощностей, по сдаче в эксплуатацию пусковых объектов.



Комсомолец Александр СЛАБКО (на снимке) в 1977 году по комсомольской путевке приехал на строительство «Атоммаша» и города. Сейчас он ударно трудится в составе передовой бригады В. Нарожного из «Южтехмонтажа».

Фото А. Тихонова.

### СОВЕТ СЕКРЕТАРЕЙ ДЕЙСТВУЕТ

В отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии сказано: «...Новая пятилетка будет серьезным экзаменом для строителей. Характерная ее черта — всемерная концентрация сил на скорейшем завершении и пуске тех предприятий, которые способны обеспечить наибольший прирост продукции, расширить узкие места».

Строительство атомных электростанций — важнейшее направление в развитии топливно-энергетической базы страны. Очень важно как можно скорее ввести первую очередь пускового комплекса Ростовской АЭС — директивной стройки одиннадцатой пятилетки.

Сегодня здесь ведется строительство главного корпуса, дамбы прудоохладителя и других основных объектов первой очереди.

Каждый понедельник под руководством управляющего трестом «Волгодонскэнергострой» Ю. Д. Чечина проводится штаб по строительству АЭС.

Сейчас идет процесс наращивания сил. Перед многими организациями, участвующими в возведении атомной, поставлена задача удвоить-утроить число рабочих.

Успех дела решает не только концентрация людских и материально-

технических ресурсов, но и организация труда, трудовая дисциплина, мораль — политический настрой людей, культурно-бытовое обслуживание.

Для усиления партийного влияния на ход строительства атомной электростанции по решению бюро ГК КПСС здесь создан совет секретарей партийных организаций под председательством секретаря парткома управления строительства «Атомэнергострой» В. Заброды.

В прошедший понедельник на строительной площадке АЭС состоялось первое рабочее заседание совета. Его вел заместитель секретаря парткома «Атомэнергострой» Л. Самохин.

Перед секретарями партийных комитетов, секретарями первичных партийных организаций, строителей объектов АЭС, с приглашением первых руководителей треста.

Принято решение провести кустовое открытое партийное собрание коммунистов организаций, строящих объекты АЭС, в целях оперативного влияния на ход строительства, решено проводить каждый понедельник.

М. МИХАИЛОВ.

### Навстречу Дню строителя ПОБЕДИТЕЛИ

3 августа были подведены итоги социального соревнования в честь Дня строителя среди бригад стройки.

Бригада плотников бетонщиков Н. Потанчика из СМУ-6 «Атомэнергострой» за-

воевала переходящий приз Союза кинематографистов СССР. В соревновании участвовали 180 бригад стройки. Призовое место присуждалось одно.

В соревновании на приз журнала «Огонек», «Мирный атом»

участвовало 350 бригад. Первое место заняла бригада машинистов автосклеров В. Ушакова из строительного управления механизированных работ № 3, второе — плотники бетонщики Я. Стефанцевича из

строительного управления «Гидроспецстрой», третье — штукатуры Н. Буцовой из СМУ-11 «Отделстрой». Приз журнала «Дон» будет вручен бригаде В. Следнева из СМУ-9 «Заводстрой». В этом сорев-

новании участвовала 251 бригада.

Переходящие призы, Почетные грамоты будут вручены победителям на празднике в честь Дня строителя. М. КОНДРАТЬЕВА, постоянный информатор «ВП».







# История города в цифровом формате Город Волгодонск (Ростовская область) 2015 год



ВОЛГОДОНСКОЕ (ГОРОДСКОЕ) МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»



Администрация города  
ВОЛГОДОНСКА



Централизованная библиотечная система  
Волгодонска

## Финансовая поддержка проекта



АО «Атоммашэкспорт» <http://www.atomexp.ru/>

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич

Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович



ООО «Регионпромсервис» (РПС) <http://oorsps.ru/>

Директор Самсонов Сергей Юрьевич

Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич