

# ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ

СРЕДА  
22  
ИЮНЯ  
1977  
№ 49 (233)  
Год издания 3-й  
Цена 2 коп.

Орган парткома, администрации, объединенного построикома профсоюза и комитета ВЛКСМ треста «Волгодонскэнергострой»

## ЕДИНАЯ ВОЛЯ



На снимке: эти товарищи проголосовали первыми. Слева направо: Н. Д. Сурманидзе, крановщик «Спецпромстрой», В. В. Уржаткина, работница ТЭЦ-2, З. М. Щетинина, кондуктор ВАТП, Ю. А. Процаев, шофер ЮСК. Фото В. Яшина.

### БЕЗГРАНИЧНОЕ ДОВЕРИЕ

На первом избирательном участке право первым проголосовать было предоставлено А. И. Бременю, бульдозеристу УСМР. Опуская бюллетени в урну, он сказал:

— Голосуя за отдельных кандидатов, я голосую за Советскую власть. Она дает нам все: возможность трудиться, учиться, растить детей, и мы ей преданы всей душой.

Три моих брата и отец погибли, защищая страну. Трое братьев ударно работают на стройке Атоммаша, двое — на Братском комплексе. Мы все за проект новой Конституции. В нем выражена твердая воля нашего государства к миру. Одобряю избрание Леонида Ильича Брежнева Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Наверное, каждый из избирателей в этот торжественный день, 19 июня, испытывал подобные чувства. Школа в новом городе, где расположились два избирательных участка, была с раннего

утра многолюдной, многоголосой, праздничной.

Голосовали строители Атоммаша. Убеленный сединами ветеран войны и труда, отец, выраставший девятых сыновей, рабочий УСМР А. П. Скопобогатов; впервые использующая право избирать Зина Малькова, машинист управления малой механизации, приехавшая к нам по комсомольской путевке; В. И. Банькин, бригадир АПО; Ю. В. Маслов, плотник-бетонщик УС «Заводстрой»; В. И. Васькин, изолировщик СМУ-7 УСМР и сотни других.

За десять минут с начала выборов на первом и втором участках проголосовало около 150 человек.

Организованность, с какой проходили выборы, теплые слова в адрес кандидатов в депутаты, ЦК КПСС, Советского правительства продемонстрировали огромное доверие народному блоку коммунистов и беспартийных, единую поддержку политики партии.

Т. МАРТЫНОВА.

### ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

Утро 19 июня. Непрерывным потоком идут люди в здание техникума, где расположен избирательный участок № 11.

— Голосование проходит активно, — говорит председатель участковой избирательной комиссии Владимир Николаевич Заброда, — в 7 часов 30 минут проголосовало более трехсот человек из 1469.

К восьми часам на участке уже был вывешен информационный бюллетень «Политику партии одобряем». — говорят избиратели. На нем фамилии и имена тех, кто первым пришел на участок. Среди них Виктор Мымриков, слесарь КИП РВЗ, командир комсомольского оперативного отряда. В бюллетене его слова: «Решение сессии Верховного Совета СССР о назначении Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР находит глубокий отклик в сердцах советских людей».

В. СЕСКУТОВ.

### Постановление Верховного Совета СССР

#### ОБ ИЗБРАНИИ ТОВАРИЩА БРЕЖНЕВА Л. И. ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

Избрать товарища Брежнева Леонида Ильича Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР С. НИЯЗБЕКОВ. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 16 июня 1977 г.

### ПОДДЕРЖИВАЕМ

СТРОИТЕЛИ АТОММАША, КАК И ВСЬ СОВЕТСКИЙ НАРОД, ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

### Глубокий политический смысл

Решение сессии Верховного Совета СССР о совмещении постов Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР имеет глубокий политический смысл. Оно выражает все возрастающую роль Коммунистической партии в жизни нашего общества. Кроме того, уже в течение многих лет Леонид Ильич Брежнев является самым полномочным представителем Союза СССР на различных международных форумах и совещаниях. Избрание его на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР отвечает высшим интересам советского общества и государства.

Товарищ Брежнев — выходец из глубин народных масс, он прошел вместе с нашей страной долгий путь вдохновенного труда и ратных побед, пользуется заслуженным авторитетом всех трудящихся. Мы наглядно видим, как он трудится, не жалея сил для блага страны.

В. ГЕРКУШКИН.

бригадир участка № 11 треста «Электроожомонтаж».

### Горячо одобряю

С большим вниманием следили мы, монтажники, за работой шестой сессии Верховного Совета СССР. Горячо одобряем решение о том, что на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР избран Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев. Все советские люди знают Леонида Ильича, как выдающегося государственного деятеля, неутомимого борца за мир, стойкого коммуниста-ленинца. За последние годы в мире произошли качественные изменения в сторону разрядки международной напряженности. Большой личный вклад в это гуманное дело внес лично товарищ Брежнев.

Нет сомнения, что на новом высоком посту Леонид Ильич будет работать вдохновенно и плодотворно, приумножая замечательные успехи нашей социалистической Отчизны...

М. ГИЗЗАТУЛИН,

монтажник СМП-550 треста «Севкавтрансстрой».

### ПЛЕНУМ ГОРКОМА ПАРТИИ

16 июня состоялся восьмой пленум Волгодонского городского комитета партии. В его работе приняли участие члены и кандидаты в члены городского комитета партии, члены ревизионной комиссии, передовики производства, руководители предприятий, организаций, учреждений, секретари партийных и комсомольских организаций, председатели профсоюзных комитетов, заместители секретарей, представители печати.

В работе пленума приняли также участие заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации обкома КПСС А. Г. Трошин, инструктор отдела пропаганды и агитации обкома КПСС В. К. Волгин.

С докладом «О проекте новой Конституции СССР и задачах городской партийной организации, вытекающих из доклада тов. Л. И. Брежнева на майском (1977 года) Пленуме ЦК КПСС» выступил первый секретарь ГК КПСС И. Ф. Учайев. В частности, он обратил внимание на то, чтобы в ходе обсуждения Основного Закона Советской страны в поле зрения трудящихся оказалась практическая деятельность всех звеньев партийного, советского и хозяйственного аппарата. Чтобы учитывались все предложения по улучшению работы трудовых коллективов.

В прениях по докладу выступили заместитель секретаря парткома стройки Г. Г. Персиянский, бригадир завода Атоммаш Н. В. Новалев, главный инженер химзавода В. И. Зали, бригадир треста «Волгодонсксельстрой» Л. П. Алифанова, начальник отдела института «Гипроэнерго-маш» И. Г. Моисеенко, секретарь комитета ВЛКСМ горбольницы Т. М. Кандамова, бригадир УС «Заводстрой» дважды Герой Социалистического Труда А. А. Улесов.

Пленум принял решение, в котором отражена горячая поддержка проекта Конституции СССР.

Участники пленума с большим одобрением восприняли весть об избрании товарища Л. И. Брежнева Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

ДОМ № 10 пермской серии в старой части города строится с января 1977 года. Срок сдачи — июнь. Месяц подходит к концу и уже ясно, что срок будет сорван. Причина, в основном, одна — несвоевременная доставка строительных материалов. Долгое время не было монтажных железобетонных плит. Они начали поступать лишь 10 июня. Сразу же широким фронтом пошла работа — за 10 дней было собрано три

### МАССОВЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЙД РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ», РАБОКОВ, НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ, КОМСОМОЛЬСКИХ ПРОЖЕКТОРИСТОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА.

### Дорога ложка к обеду

этажа второй половины дома.

Включились в дело и отделочники. Их сейчас на объекте 97.

Задержка с монтажом привела к большому скоплению людей на малом

участке. К примеру, в восьмом подъезде одновременно работают и штукатуры, и каменщики, и плотники. Порой они мешают друг другу, нарушая технологичность строительства. Так, маляры

бригады Т. Гегаева получили аккордный наряд до 15 июня закончить свои работы в первой половине дома. Но он остался невыполненным. Маляры зашпаклевали стены, но после них пришли элект-

рики и пробрили отверстия для светильников — пришлось вторично шпаклевать.

Не закончив свою работу, ушли с объекта штукатуры, плотники. Все потому, что своевременно не завезены обнеличники. Когда их доставили, штукатуры и плотники вернулись — доделали двери, замазали щели, но маля-

Рейдовая бригада «Знамени строителя»: Н. ЧЕРНЯВСКИЙ, старший прораб СМУ-2 УС «Волгодонскэнергожилстрой»; Т. МИЛЕШИНА, маллр СУОР-3; В. КУВШИНОВ, плотник СМУ-2; В. СЕСКУТОВ, корреспондент газеты «Знамя строителя». В рейде приняло участие около 15 человек.

рам вновь, в третий раз, пришлось вести шпаклевку.

Задерживают работу и другие неполадки.

Устранение отмеченных недостатков, а главное, своевременное снабжение материалами, позволило бы значительно сократить срок ввода 100-квартирного дома.



# Партийный контроль — в действии

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ «ПРОМСТРОЙ» ПО ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ.

**«Контроль и проверка исполнения принятых решений — важнейшая часть организаторской работы. Это — дело каждого партийного, советского и хозяйственного руководителя, каждого партийного органа, каждой первичной парторганизации».**

Л. И. БРЕЖНЕВ.

## 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ.

В своей деятельности партийный комитет и первичные партийные организации используют самые разнообразные формы контроля и проверки исполнения. Например, во втором квартале 1977 года состоялось заседание парткома с повесткой дня «О работе партийной организации СМУ-6 по выполнению постановления партийно-хозяйственного актива «О мерах по улучшению качества выполняемых строительно-монтажных работ». Это было вызвано тем, что в течение первого квартала строительные работы выполнялись с низким качеством. Только за счет переделок брака это подразделение недополнило объем работ на 39,5 тысячи рублей. В результате принятых парткомом мер положение дел в настоящее время выправляется.

По постановлениям ЦК КПСС, областного и городского комитетов партии, партийного комитета треста «Волгодонскэнергострой», выполнение которых требует длительного времени, парткомом, как правило, разрабатывается подробный план мероприятий, который затем утверждается на общем партийном собрании. Так, в 1976 году партийным комитетом разработаны мероприятия по выполнению постановления ЦК КПСС «О 60-лети Великой Октябрьской социалистической революции» постановления обкома партии и IX пленума ГК КПСС «О работе партийных организаций по повышению эффективности производства и борьбе с бесхозяйственностью».

Более четким стало разделение функций членов партийного комитета. Возросла роль членов парткома в подготовке материалов для партийных собраний. Они, как правило, возглавляют комиссии по подготовке тех или иных вопросов.

В партийной организации УС «Промстрой» сложилась определенная система по организации контроля за принимаемыми решениями. Вся работа в этом направлении возглавляет секретарь парткома. Контроль за исполнением возлагается: по вопросам хозяйственной деятельности — на секретаря парткома, по другим вопросам — на его заместителей и на членов парткома, исходя из особенностей их работы.

Практически это делается следующим образом. В парткоме заведены две книги по вопросам контроля. В одну записываются постановления обкома КПСС, ГК КПСС, парткома треста, в другую — постановления партийного комитета управления. Поступивший документ регистрируется в одной из книг, туда же записываются пункты постановления, подлежащие исполнению и контролю с указанием фамилий ответственных за это.

Записи проверяются два раза в месяц секретарем партийного комитета или его заместителем.

Для упорядочения работы с документами партком придерживается следующего правила: если вопрос, о котором говорится в постановлении вышестоящих органов, в партийной организации ранее не рассматривался, то разрабатываются мероприятия парткома по их исполнению или принимается свое постановление; если же вопрос рассматривался, то на контроль берется постановление вышестоящего органа с учетом невыпол-

ненных пунктов своего постановления.

Таким образом, на контроле стоит один документ, в котором сосредоточены все основные пункты, касающиеся данной проблемы.

Снятие с контроля вышестоящего постановления осуществляется на заседании парткома в присутствии заинтересованных лиц.

## 2. РОЛЬ КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ КАДРОВ.

Организуя контроль и проверку исполнения решений вышестоящих партийных органов и своих собственных, партийный комитет УС «Промстрой» стремится к тому, чтобы они везде стали эффективным средством воспитания кадров в духе высокой ответственности за порученное дело, помогли развитию инициативы, деловитости, воспитанию сознательной дисциплины и нетерпимости к недостаткам.

Одной из распространенных форм контроля является обсуждение хозяйственных вопросов на партийных собраниях и заседаниях партийного комитета.

В январе 1977 года на заседании парткома заслушан отчет главного инженера СМУ-5 А. Шевцова о ходе строительства асфальто-бетонного завода.

В этот период в СМУ-5 сложилась напряженная обстановка по выполнению плана строительно-монтажных работ собственными силами. Под угрозой срыва была сдача в эксплуатацию асфальто-бетонного завода.

На заседании шел принципиальный разговор о недостатках в организации производства и были намечены меры по их устранению.

В начале апреля партийный комитет вновь вернулся к этому вопросу. Заслушивалась информация о ходе выполнения постановления партийного комитета, в которой указывалось, что коллектив СМУ-5 справился с поставленной задачей. 16 апреля завод был сдан в эксплуатацию.

Осуществляя контроль за хозяйственной деятельностью администрации, за работой общественных организаций, партийный комитет стремится избежать подмены хозяйственных руководителей. Работа с кадрами строится в духе доверия, предоставления руководителям большей самостоятельности, способствующей раскрытию лучших индивидуальных качеств каждого работника. Вместе с тем партком добивается решительного пресечения безответственности со стороны отдельных работников.

## 3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ШИРОКИХ ПАРТИЙНЫХ МАСС К УЧАСТИЮ В КОНТРОЛЕ.

Большую помощь в организации контроля, искоренении недостатков и их предупреждении оказывают партийные группы. В этом убеждает практика работы партгруппы большого бетонного завода. В одно время коммунисты были обеспокоены тем, что затягиваются сроки строительства столовой бетонного завода. По предложению партгруппы на заседании парткома была заслушана информация начальника СМУ-5 А. Константинова и секретаря партийного бюро А. Колотенко о строительстве столовой. Были приняты меры, благодаря которым столовая сдана в эксплуатацию в срок.

В последнее время возросло внимание парткома к мнениям, замечаниям, предложениям коммунистов.

На одном из партийных собраний бетонного завода коммуниста-

ми в адрес руководителей СМУ-5 было высказано критическое замечание о неудовлетворительном ходе строительства и монтажа оборудования компрессорной станции. В парткоме было проведено совещание по данному замечанию с участием хозяйственных руководителей управления и СМУ-5, и намечены меры по скорейшему вводу в эксплуатацию компрессорной станции. На следующем партийном собрании коммунисты были проинформированы о выполнении высказанных ими критических замечаний.

Партийный комитет УС «Промстрой» стремится привлечь к подготовке вопросов на партийные собрания и заседания партийного комитета, к участию в проверке исполнения более широкий круг коммунистов — передовиков производства, специалистов, активистов народного контроля, профсоюза, комсомола. Взять, к примеру, партийное собрание, состоявшееся в декабре 1976 года, на котором велся обстоятельный разговор об улучшении организации труда. Необходимость обсуждения данного вопроса была вызвана тем, что в коллективе резко снизились темпы строительно-монтажных работ, увеличилось количество прогулов, внутрисменных потерь рабочего времени, простоев по вине администрации.

Для подготовки материалов к докладу на собрании и проекта постановления была создана комиссия в составе 15 человек во главе с начальником ОТиЗ Л. Лагутиной, в состав которой вошли главные инженеры СМУ, линейные мастера, бригадиры, нормировщики, члены парткома, народные контролеры. Комиссия глубоко изучила сложившуюся обстановку, выработала четкие рекомендации, которые нашли отражение в проекте постановления.

С учетом предложений комиссии общее собрание коммунистов УС «Промстрой» определило конкретные меры по активизации работы подразделений управления, улучшению организации труда.

Действенной формой партийного влияния на работу предприятий и учреждений стали комиссии партийной организации по осуществлению контроля деятельности администрации, группы и поста народного контроля. В УС «Промстрой» к работе в них привлечено около 150 человек.

Группа народного контроля, возглавляемая коммунистом Мостепановым, проводит массовые проверки, рейды, в ходе которых проверяется выполнение планов, выработываются предложения по устранению имеющихся недостатков в работе.

Например, в декабре 1976 года группа народного контроля провела большой рейд по экономии и бережливости, хранению и складированию материалов на стройплощадке, в феврале 1977 года проведена проверка по использованию механизмов и автотранспорта на участках.

Учитывая большую текучесть кадров в УС «Промстрой», партийный комитет для исправления создавшегося положения стал опираться на широкий круг общественности. В январе 1976 года в управлении был создан общественный отдел кадров, в состав которого вошли представители администрации, парткома, стройкома, комитета комсомола. Общественный отдел кадров глубоко изучает причины увольнения работников, берет во внимание и быт людей, и морально-психологический климат в трудовых коллективах, и возможности улучшения общеобразовательной, технической учебы рабочих. Имеются положительные результаты этой работы.

Материалы подготовлены слушателям высшей партийной школы при ЦК КПСС В. Остроуховым и корреспондентом «Знамени строителя» М. Шариповым.



А. Дильман, механик СМУ-5 УС «Промстрой», один из лучших агитаторов управления. Сейчас он ведет большую работу по обсуждению с рабочими проекта Конституции СССР.

Фото В. Комиссарова.

## Профсоюзная жизнь

### Контроль будет жестче

Очередное заседание построеного комитета прошло в СМУ-10 управления строительства «Заводстрой». В повестке дня стоял вопрос о состоянии производственной, трудовой дисциплины и техники безопасности на участке № 3.

В конце мая на участке № 3 произошел несчастный случай: из-за нарушения правил техники безопасности погиб рабочий. На заседании стройкома проанализированы причины случившегося и намечены меры по предупреждению травматизма. В частности, решено ор-

ганизовать в СМУ-10 трехступенчатый контроль за состоянием техники безопасности на объектах, то есть, ежедневный контроль будут осуществлять мастера, бригадир и общественные инспекторы по технике безопасности, еженедельный — общественные инспекторы и начальники участков, ежемесячный — начальники участков и инженер по технике безопасности СМУ-10.

**Н. ТИЩЕНКО,**  
председатель  
стройкикома  
СМУ-10 УС  
«Заводстрой».

## ДНЕВНИК

ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ НА ВОЗВЕДЕНИИ ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТУРЫ. ИДУТ ВПЕРЕДИ:

16 ИЮНЯ

Среди бригад плиточников. Бригада В. И. Мануйлова, СМУ-3 УС «Жилстрой» (146 процентов). Работает на жилом доме № 2 в старой части города.

Среди бригад маляров. Бригада Р. В. Володиной, СУОР-3 УС «Волгодонскэнергожилстрой» (175 процентов). Работает на отделке общежития № 25 в новом городе.

Среди бригад элентромонтажников. Бригада В. А. Страхова, СМУ-1 УС «Волгодонскэнергожилстрой» (274,3 процента). Работает на жилых домах №№ 17 и 78 в новом городе.

Среди бригад линолеумщиков. Бригада Н. И. Кривоуд, СУОР-3 УС «Волгодонскэнергожилстрой» (190 процентов). Работает на отделке общежития № 25 в новом городе.

Среди бригад механизаторов. Бригада В. Н. Скачкова, СУМР-1 УСМР (168 процентов). Работает в микрорайоне В-III в новом городе.

17 ИЮНЯ

Среди бригад бетонщиков. Бригада А. С. Гоголева, СМУ-2 УС «Жилстрой» (200 процентов). Работает на устройстве фундаментов под жилой дом № 87 в новом городе.

Среди бригад плотников. Бригада П. Ф. Турченко, СМУ-3 УС «Жилстрой» (118 процентов). Работает на жилом доме № 2 в старом городе.

Среди бригад монтажников. Бригада Д. А. Гросс, СМУ-1 УС «Волгодонскэнергожилстрой» (198 процентов). Работает на возведении детского сада № 28 в новом городе.

Среди бригад линолеумщиков. Бригада А. К. Кречка, СУОР-3 УС «Волгодонскэнергожилстрой» (171 процент). Работает на возведении жилого дома № 16 в новом городе.

Среди бригад механизаторов. Экипаж машинистов башенного крана В. К. Аднинского УМ УС «Волгодонскэнергожилстрой» (180 процентов). Работает на возведении жилого дома № 78 в новом городе.

18 ИЮНЯ

Среди бригад каменщиков. Бригада Г. М. Агннского, СМУ-3 УС «Жилстрой» (171 процент). Работает на возведении жилого дома № 6 в ЮЗР.

Среди бригад плиточников. Бригада В. И. Мануйлова, СМУ-3 УС «Жилстрой» (137 процентов). Работает на жилом доме № 2 в старом городе.

Среди бригад монтажников. Бригада Д. А. Гросс, СМУ-1 УС «Волгодонскэнергожилстрой» (203,8 процента). Работает на возведении детского сада № 28 в новом городе.

Среди бригад линолеумщиков. Бригада Н. И. Кривоуд, СУОР-3 УС «Волгодонскэнергожилстрой» (168 процентов). Работает на отделке общежития № 25 в новом городе.

Среди бригад маляров. Бригада Р. К. Дыкава, СУОР-3 УС «Волгодонскэнергожилстрой» (158 процентов). Работает на отделке общежития № 25 в новом городе.

Среди бригад механизаторов. Экипаж экскаваторщиков А. Н. Плещенко, СУМР-2 УСМР (168 процентов). Работает на жилом доме № 2 в новом городе.



# Соревнование — Творчество М а с с

Итоги  
работы  
за май

Выпуск 5 (17)

## Итоги работы

КОЛЛЕКТИВОВ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКО-ЭНЕРГОСТРОЙ» ЗА МАЙ (в тысячах рублей).

Объекты	генподряд план	факт	собствен. силы	фактич. силы
УС «Промстрой»	2171	1656	1073	763
УС «Жилстрой»	3909	4452	1621	1093
УС «Заводстрой»	3930	4072	1577	1750
УСМР	—	—	1510	1631
Энергоучасток	—	—	44	8
Участок связи	—	—	15	13
Промстройтельство	—	—	8394	7977
Жилстройтельство	—	—	2335	2985
Всего по тресту	11583	11584	6721	6053

Среди субподрядных организаций (выполнение плана в мае в процентах).

### ИДУТ ВПЕРЕДИ:

«Гидроспецстрой»	216
«Кавсантехмонтаж»	145
«Южстальконструкция»	124
«Южпромвентиляция»	124
«Спецпромстрой»	122
«Южтехмонтаж»	120
«Гидроспецфундаментстрой»	107
«Кавэлектромонтаж»	106
«Волгодонскэнергожилстрой»	101

### ОТСТАЮТ:

«Теплоэнергомонтаж»	98
«Электроожмонтаж»	64

## Выполнение объема работ НА ВАЖНЕЙШИХ ОБЪЕКТАХ ЗАВОДА АТОММАШ ЗА МАЙ

Объекты	план в тыс. руб	факт выполн.	проц.
Пусковой комплекс № 1	4675	4205	89
Корпус № 1	2800	2834	101
Бытовой блок № 1	140	76	54
Бытовой блок № 2	70	23	33
Лабораторный корпус	127	85	67
Пожарное дело	10	6	60
Внеплощадочные сооружения водоснабжения	400	290	72
Площадка ТЭЦ—всего	767	638	83
Главный корпус	264	219	83
Ц Н С	31	16	52
Технологические трубопроводы	61	33	54
О В К	247	119	48
Службно-бытовой корпус	79	49	62
Градирия	40	26	65
Производственная база	390	397	102
Цех сборного железобетона	104	43	41
Асфальтовый завод	38	9	24
Прочие объекты	184	91	49

## НА НИХ РАВНЕНИЕ

Бригада кровельщиков, возглавляет которую В. В. Захарова, в нашем управлении считается одной из лучших. Этому коллективу доверена ответственная работа: произвести благоустройство кровли на главном корпусе завода Атоммаш. Майский план выполнен на 165 процентов. Пример в труде показывают Л. А. Гладышева, З. Х. Нураева и многие другие.

По итогам социалистического соревнования этой бригаде присуждено первое место.

Подобных высоких результатов добивается и комбинатная бригада В. Г. Ракиты. Майское задание выполнено на 148 процентов. Передовые труженики З. Я. Бредихина, А. Н. Щербак, В. А. Сырица и другие служат примером для остальных.

И. ЛИВЕНСКИЙ,  
начальник ОТЗ СУ-2  
треста «Спецпромстрой».

## ЛИДЕРЫ

Подведены итоги социалистического соревнования за май в СМУ-3 УС «Жилстрой». Первое место среди плиточников присуждено бригаде П. Ф. Турченко. При плане 860 рублей освоение денежных средств каждым работником составило в среднем 1320 рублей.

Среди штукатуров первое место заняла бригада Е. П. Ненашевой.

Высоких показателей достигла недавно созданная из молодежи бригада маляров, возглавляет которую В. А. Масленкова. Работая на сдаточном комплексе очистных сооружений, коллектив выполнил задание на 150 процентов. Из 300 запланированных на одного рабочего рублей, фактически освоено 450 рублей. Бригаде присуждено первое место среди маляров СМУ-3.

Лучшими по профессии названы: штукатур Светлана Батаргалиева, Владимир Бордаков и другие.

А. ЛАЗАРЕВА,  
инженер ОТЗ СМУ-3 УС «Жилстрой».



На снимке: Перерыв! Члены комсомольско-молодежной бригады Т. Глухаркиной из СУОР-3 «Волгодонскэнергожилстрой».

Фото В. Комиссарова.

# ТАК МЫ СТРОИМ

## 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕМАТИКИ НА КОРПУСЕ № 1 ЗАВОДА АТОММАШ.

План строительно-монтажных работ за май выполнен на 101 процент. Однако по монтажу каркаса главного корпуса в осях 1-61 Л-Р изменений нет. Пути подачи блоков не готовы. Блоки покрытия не собираются на площадке укрупнительной сборки. В результате работы по устройству технологических «нулей» в этих пролетах задерживаются.

В 42-метровых пролетах Л-Р в осях 1-61 забетонированы фундаменты под каркас. Смонтированы колонны и подстропильные фермы по осям Н, П, М, М<sub>1</sub>. Из оставшихся 16,2 тысячи тонн металлоконструкций каркаса за пять месяцев смонтировано 12,2 тысячи тонн.

В 42-метровых пролетах Л-Р в осях 61-125 металлический каркас смонтирован. Установлены стеновые панели и часть оконных переплетов. Кровля выполнена отдельными участками, что не дает возможности организовать водоотвод в указанных пролетах.

Велись работы по обратной засыпке. На камере рентгенодефектоско-

пии № 1 работы ведутся, но темпы еще недостаточны для того, чтобы ликвидировать отставание.

Медленно и с большими перерывами идет строительство пешеходных тоннелей. Это сдерживает ход работ на устройстве фундаментов и каналов в 30-метровых пролетах.

Строительство закалочного комплекса ведется с отставанием от графика на 30—35 дней. Медленно возводятся складские вспомогательные и энергетические помещения на вставке К-Л на отметке 0.00.

На 30-метровых пролетах 1-125 Е-К-Л полностью выполнен монтаж каркаса и стеновых панелей. Произведена обратная засыпка котлована. Кровля выполнена на площади 10 тысяч квадратных метров. На 48 тысячах квадратных метров кровля выполнена без защитного слоя.

## 2. ВНУТРИКОРПУСНЫЕ РАБОТЫ.

В осях 91-125 выполнены фундаменты мелкоячеечного заложения и бетонная подготовка под чистовые полы. На этих площадях ведется устройство каналов мелкоячеечного заложения для сетей В и К. Отставание от графика составляет 20 дней.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ОТСТАВАНИЯ.**  
1. СМУ-550 треста «Севкавстрой» необходимо закончить работы по устройству путей подачи блоков покрытия в корпусе № 1.

2. СМУ треста «Южстальконструкция» надо приступить к монтажу блоков покрытия корпуса № 1. Срок окончания монтажа каркаса — июнь 1977 года.

3. УСМР должно увеличить темпы на обратной засыпке корпуса № 1 в 42-метровых пролетах, организовать работу 6-7 тяжелых трамбовок в комплексе с необходимым оборудованием, механизмами и автотранспортом.

4. УС «Заводстрой» обязан ускорить темпы работ по армированию и бетонированию камеры дефектоскопии № 1. Для этого численность работающих на

выполняются работы по устройству пешеходного тоннеля по 78 оси. Ведется устройство фундаментов глубокого заложения и бетонная подготовка под полы.

Оси 25-57. На 56 оси ведутся работы по пешеходному тоннелю. Отставание от графика составляет 30 дней. К устройству фундаментов глубокого заложения не приступили. В осях 1-25 идет монтаж стеновых блоков по пешеходному тоннелю. Отставание от графика 30—35 дней. Ведутся работы по устройству фундаментов глубокого заложения. На всей площади выполнена бетонная подготовка.

## 3. БЫТОВЫЕ БЛОКИ И ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС.

С отставанием от графика ведется монтаж каркасов и подвальных помещений. Налицо неудовлетворительная организация трудового процесса и недостаток рабочей силы. Численность работающих необходимо довести на лабораторном корпусе до 80 человек, на бытовом блоке № 1 — до 100 и на бытовом блоке № 2 — до 135 человек.

На блоке очистных сооружений число работников следует довести до 295 человек.

## 4. РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ОТСТАВАНИЯ.

1. В камере необходимо довести до 80 человек. Закончить устройство чистовых полов и встроенных помещений на вставке К-Л для организации работ по монтажу оборудования, складских помещений и бытовых.

5. СУ-2 треста «Спецпромстрой» должен в ближайшие дни закончить работы по кровле и установить ливневые воронки по 30-метровым пролетам.

6. УС «Заводстрой» и Минмонтажспецстрой должны усилить темпы работ по вентиляционным вставкам К-Л корпуса № 1. Произвести гидроизоляцию ограждающих конструкций, выполнить электроразводку, монтаж воздухозаборных шахт, обвязку кондиционеров. Выполнить отделочные работы.

Экономическая служба «Знамени строителя».

## «Знамя строителя» в отстающих коллективах

# ЗАБЫТЫЕ БРИГАДЫ

Управление строительства «Промстрой» майский план по генподряду выполнило на 79,6 процента, собственными силами — на 82,7 процента.

Итоги работы обсуждены на прошедшем недавно заседании производственной комиссии. Секретарь парткома управления С. П. Ершов выступил с информацией.

— Среди подразделений, — сказал он, — самые низкие показатели в СМУ-15. Генподряд выполнен на 15,5 процента, собственными силами — на 62,3 процента. Ниже своих возможностей сработал отделочный участок. План выполнен соответственно на 83,3 и 88,3 процента. Из пяти бригад работающих на участке, две отстающих. Возглавляют их А. П. Медовая и Н. К. Путинцева.

В СМУ-6 отстает бригада бетонщиков второго строительного участка В. В. Мишина. В СМУ-5 постоянно не выполняет планового задания брига-

да В. И. Тихомирова.

Руководители всех отстающих бригад присутствовали на заседании комиссии. В своих выступлениях они раскрыли причины отставания.

Бригадир отделочников А. П. Медовая сказала: — Работали на двух объектах. Предстояло освоить 10,6 тысячи рублей. Освоили 8,5 тысячи.

Причины невыполнения задания: АБК складской базы оборудования по акту не принят под отделку. Не выставлена полностью столярка, штукатурные работы не закончены. Бригада на протяжении всего месяца была загружена на 50 процентов.

Нет в бригаде мастера. Наряд-задание не выдается, работаем вслепую. В конце месяца наряды на выполненные объемы не выписываются.

Еще хуже обстоит дело в бригаде Н. К. Путинцевой. План мая — 9,3 тысячи рублей. Освоено лишь семь тысяч. Работали на объектах ТЭЦ-2, столовой № 11, детских яс-

лях № 3, выполняли отделку бытовых помещений.

Из-за отсутствия раствора бригада простояла 126 человеко-часов. Бесконтрольность, отсутствие материалов и фронта работ привело к тому, что в коллективе резко снизилась трудовая дисциплина, появились прогульщики.

В. В. Мишин, бригадир отстающей бригады бетонщиков из СМУ-6, сказал:

— При плане 18,9 тысячи рублей освоили 15 тысяч. Задание бригаде не доводится. Руководители СМУ-6 в бригаде не появляются. За все время существования бригады не было ни одной беседы. Никто никогда не ставил перед коллективом задачи. Вся работа пущена на самотек.

Производственная комиссия наметила ряд мероприятий, направленных на улучшение работы с отстающими коллективами. Будем надеяться, что из поля зрения партийных и хозяйственных руководителей «Промстрой» эти бригады не исчезнут.

В. НИКОЛАЕВ.

## «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ» ВЫСТУПИЛО, Что сделано?

В № 40 за 21 мая в нашей газете опубликован материал «Находчивый диспетчер» за подписью секретаря партбюро СМУ-2 УС «Жилстрой» Е. Окулова. В нем говорилось о том, что 13 мая в СМУ-2 был направлен бульдозер С-100 для выполнения работ на строящихся объектах. Однако, в самый разгар их заместитель диспетчера УСМР В. В. Кузьмин распорядился погрузить бульдозер на машину и отправить его в СМУ-4 на очистные сооружения.

На выступление газеты отвечает главный инженер УСМР А. Кудряшов:

«С Кузьминым В. В. проведена разъяснительная работа. Ему указано на то, что он не согласовал вопрос о переброске бульдозера с диспетчерской службой УС «Жилстрой»»



# С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

На нашей стройке делается многое, чтобы люди жили и работали в хороших условиях. Быт строителей находится под пристальным вниманием партийных и комсомольских органов.

При самом тресте и в каждом из его подразделений существует отдел быта, работники которого призваны обеспечить строителям нормальные условия жизни и труда. О своей работе рассказывает инженер отдела быта треста, курирующий организацию питания строителей, Геннадий Владимирович Воронов.

В наши обязанности входит учитывать потребности строителей в услугах торговых точек, столовых, добиваться от руководителей общепита и руководства подразделений исполнения наиболее полного удовлетворения этих запросов трудящихся.

К примеру, следим за тем, чтобы в каждом вновь открывающемся общепитном подразделении был создан уют. У работников предприятий строительства реста, шефствующих над общепитными проблем. Зачастую, шефская помощь отодвигается на второй план. Приходится напоминать, иной раз вести борьбу с формализмом как, целых полтора месяца организационный бюджет в общепит № 17. Несмотря на наши неоднократные устные замечания и телеграммы, дело не двигалось. Исполняющий обязанности заместителя начальника УС «Промстрой» по быту Г. Ф. Мезгирев отговаривался тем, что, якобы, оборудование невозможно занести в отведенное для буфета помещение — недостаточно широк дверной проем. Когда же разобрались, оказалось, что буфетная стойка свободно проходит в окно.

Довольно часто встречаешься с таким вот бездумным и безинициативным отношением к делу.

Отделом быта треста разработан план размещения на строительной площадке торговых точек, который утвержден на совместном заседании работников горторга, общепита и руководителей подразделений. Но план не выполняется. По нормам стандарта торговли 6 торговых точек необходимо открыть на ТЭЦ-2, четыре — на строительстве очистных сооружений, 50 — на первом корпусе, пять из которых от общепита, а остальные от горторга.

Сейчас из всего запланированного организовано лишь три буфета на первом корпусе, да и то к ним не подведена вода. Очень медленно решается вопрос установки киосков в районе ТЭЦ-2 УС «Промстрой». Не горюются выполнить порученное и заместитель начальника УС «Промстрой» по быту Н. Д. Гайворонский, который должен был организовать строительство торговых ларьков на очистных сооружениях.

Плохо помнят о своих обязанностях руководители УС «Заводстрой». Они должны укомплектовать киоски и ларьки холодильным оборудованием. Разговор об этом состоялся в апреле. Представитель УС «Заводстрой» был командирован за оборудованием только в конце мая.

Какие меры по ускорению организации торгов-

ли на объектах принимают работники отдела быта? Если требования не выполняются, ставим об этом в известность общественность, партийные органы. Так, затягивание строительства торговых точек на объектах обсуждалось на заседании парткома треста.

Отдел быта взял под свой контроль и расположенные на территории стройки столовые. Поступали жалобы, что столовые по той или иной причине часто не работают. В течение апреля велось наблюдение за работой столовых с целью выяснения, по чьей вине происходят срывы в работе. Анализ данных показал, что столовые обычно закрываются по вине обслуживающих организаций треста (отключается холодная или горячая вода, свет). И случается это довольно часто.

Простои случаются и по вине работников комбината питания. В столовой № 13 длительное время не было горячей воды. Технолог комбината питания В. С. Ткаченко сообщил об этом в отдел быта только на четвертый день. Мы тут же позвонили в отдел главного энергетика. Неправильность тут же устранили. Спрашивается, что мешало работникам столовой раньше сообщить о том, что у них нет воды?


В отделе быта треста обсуждается каждый такой случай. Виновные несут наказание. Так, работнику службы главного энергетика, по чьей вине случился простой в столовой № 13, а также сотруднику столовой объявлен выговор.

Мы не ограничиваемся только организацией работы точек торговли и общепита, но и следим, чтобы на высоком уровне было поставлено обслуживание строителей. Проверкой установлено, что количество посадочных мест в столовых не соответствует проектному, что значительно снижает их пропускную способность. После сделанного директором столовых замечания, работники стали расставлять столики в правильном порядке.

В настоящее время все столовые, входящие в комбинат питания, нуждаются в ремонте. Как выяснилось, помещения пришли в негодное состояние из-за небрежного отношения к зданию и оборудованию обслуживающего персонала.

Отдел быта треста помогает общепитовцам устанавливать контакт с шефствующими организациями.

Коллектив нашего отдела будет и впредь по-прежнему, оперативно решать вопросы улучшения всех форм обслуживания строителей Атоммаша.



На Дону.

Фото В. Комиссарова.

## Обслужить многих

Для работающих на строительстве главного корпуса ввели новый и очень, на наш взгляд, удобный вид услуги. На стройплощадке открыт пункт предварительных заказов на продукты питания.

Казалось бы, задумано неплохо. Уставшей после трудового дня хозяйке не надо простаивать очереди в магазинах. Домой с работы они отправляются уже с покупками. Однако организаторы стола заказов не учли, что его услугами захотят воспользоваться многие сотни людей.

В маленьком душном помещении большое скопление народа. Жарко. Подходит к концу обеденный перерыв. Очередь нервничает.

Дело пошло бы намного быстрее, если бы продукты, в частности, мясо, были предварительно расфасованы. И для обслуживания такого большого количества народа надо поставить минимум двух продавцов.

А. КУЗНЕЦОВА,  
А. КАЗАНЦЕВА,  
работницы СМУ-7 УСМР.

## Новости

### ЗАНЯТИЯ НА ОБЪЕКТЕ

Без отрыва от производства проходят курс обучения специальности монтажника 29 парней и девушек из УС «Промстрой». Строителям не нужно добираться до учебного комбината. По предложению заведующего методкабинетом комбината А. И. Володина преподаватели А. С. Чечварина, Г. И. Ключко и А. А. Тармышева читают свой курс в одном из помещений административного здания УС «Промстрой».

— Это первая группа монтажников, обучающихся прямо на объекте, — говорит Александр Иванович Володин. — В дальнейшем занятия с людьми, решившими овладеть смежной профессией, будем проводить в подразделениях.

В. ЛЕВЕДЕВ,  
рабочий.

### НОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

По ударному трудится на строительстве линии связи бригада Валерия Мазулина из участка связи треста. Ежемесячный коллектив перевыполняет план строительно-монтажных работ.

Бригада недавно закончила сооружение телефонной линии на УРС

УСМР. Здесь поставлено 18 номеров. Сейчас телефонизируются объекты всего города. Устанавливаются телефоны в СМУ-2 и СМУ-3 управления строительства «Жилстрой».

А. ТИМОФЕЕВ,  
монтер-ремонтник  
участка связи треста.

### ПРИЕЗЖАЮТ СТУДЕНТЫ

Заканчиваются экзамены национальной сессии в техникумах и вузах страны. После 20 июня в Волго-донск начнут съезжаться студенческие строительные отряды. Ныне на строительстве Атоммаша в составе ССО приедет

2450 юношей и девушек. 600 из них поступит в распоряжение УС «Заводстрой», будут трудиться на возведении первого корпуса. Работники УС «Заводстрой» уже готовы к приему бойцов ССО.

Р. СЕДЫХ.

## Письмо в газету

### Непричастны

Обращаюсь в редакцию газеты «Знамя строителя» по очень волнующему меня, мать двоих маленьких детей, вопросу — качеству молочных продуктов.

Живем мы в доме № 6 по улице 30 лет Победы. Муж работает в новом городе, возвращается поздно, поэтому все заботы о питании семьи лежат на моих плечах.

Рядом с нашим домом расположен магазин № 51, в котором я ежедневно покупаю продукты. Для младшего сына (ему только годик) самым необходимым является, естественно, молоко. Но вот в течение месяца в магазине практически невозможно купить доброкачественное молоко. На штампе молочной бутылки можно увидеть дату следующего дня, но это никак не говорит о свежести продукта. Молоко при кипячении свертывается. Тогда мне с маленьким ребенком на руках приходится при любой погоде идти на поиски молока

на улице 50 лет СССР, или в магазин квартала № 7. Там, как правило, оно свежее. К сожалению, не всегда есть возможность таких поисков, и тогда сын остается без основного своего питания.

Не было такой возможности и 8 июня. Купив три бутылки молока в 18.00 в 51 магазине (со штампом за 9 июня), я была вынуждена вернуться в магазин. Со мной не стали разговаривать, а когда я попросила жалобную книгу, на меня обрушился град упреков.

Заведующей на месте не было, жалобной книги я так и не добилась, зато в три голоса и не совсем вежливо мне «уяснили», что:

— за качество продуктов (и молока тоже) магазин не несет ответственности;

— покупатели должны с подобными жалобами идти не в магазин, а напрямую в санэпидстанцию;

— запись в жалобной книге мне не поможет, а

продавцы «еще и премию получат»;

— обращение в газету или в органы народного контроля для них не страшно;

— знать мне их фамилии ни к чему, и, что, короче, управы на них нет.

На другой день я снова была в магазине, но с тем же результатом. Кстати, факты продажи некачественных продуктов не единичны и не опровергались продавцами.

Дирекция гормолзавода на страницах местной печати также отрицает свою причастность к плохому качеству молочных продуктов. Круг замкнулся. Мой маленький сын, а значит и десятки других детей, остались без хорошего молока...

А победителем соревнования между отделами в магазине № 51 в данный момент является гастрономический. Видимо, и по качеству проданной продукции?

А. КУРЧЕНКО,  
учитель средней школы № 2.

И. о. редактора  
М. МАРЬЕНКО.

## ТВ

Среда, 22 июня.

9.30 — «Волны Черного моря». Часть 3-я. «Катакомбы». 1-я серия. 10.35 — «Клуб кинопутешествий». 15.00 — Программа документальных фильмов. 15.40 — «Музыка Франции». 16.45 — Информационная программа. 17.45 — «Стихи детям». 18.00 — День Дона. 18.15 — «Советский характер». 19.15 — Тираж «Спортлото». 19.25 — Худ. фильм «Три мушкетера». 2-я серия. 21.00 — «Время». 21.45 — Чемпионат СССР по футболу. «Шахтер» — «Кайрат».

Четверг, 23 июня.

9.10 — «Волны Черного моря». Худ. фильм. Часть 3-я. «Катакомбы». 2-я серия. 10.45 — «Наша биография. Год 1950-й». 13.00 — «Будни великих строителей». 15.45 — «Поэзия А. С. Пушкина» в музыке. 16.45 — «Шахматная школа». 17.35 — «Первую очередь Атоммаша — к 60-летию Великому Октябрю». 18.00 — День Дона. 18.15 — «Электро-77». 18.45 — М. Каллаев. «Шесть прелюдий». 19.00 — «Советский Таджикистан». 21.00 — «Время». 21.30 — Премьера фильма-концерта «Александр Борисов». 22.30 — Песни советских композиторов.

Пятница, 24 июня.

9.30 — «Веселые истории». Худ. фильм. 10.55 — «Электро-77». 11.25 — «Поэт Евгений Беллев». 15.00 — «Три слова о земледелии». 15.25 — «Наука сегодня». 15.55 — «Золото». Худ. фильм. 17.30 — «Объектив». 18.00 — «Урожай-77 — гарантию хлеборобов Дона». 18.15 — «В каждом рисунке — солнце». 18.30 — «Творчество народов мира». 19.00 — «Человек и жук». 19.30 — «Увертюры к операм Дж. Россини». 20.00 — «Наша биография. Год 1951-й». 21.00 — «Время». 21.30 — «Избранные страницы советской музыки».

Суббота, 25 июня.

9.30 — Концертный зал телестудии «Орленок». 10.15 — «Для нас, родители». 10.45 — Утренняя музыкальная программа. 11.15 — «Больше хороших товаров». 11.45 — «Рассказы о художниках». 12.15 — Концерт. 12.45 — «Литературные чтения». 13.15 — «Грудный путь». Док. фильм. 13.45 — Тираж «Спортлото». 13.55 — «Музыкальный абонемент». 14.55 — «Движение без опасности». 15.25 — «Большие хлопоты из-за маленького мальчика». Худ. фильм. 16.30 — Концерт. 17.00 — «Здоровье». 17.30 — Программа мультипликационных фильмов. 18.00 — Новости. 18.15 — «Очевидное — невероятное». 19.15 — «Песня-77». 19.45 — Обсуждаем проект Конституции СССР». 19.55 — Телевизионный театр миниатюр. «13 стульев». 21.00 — «Время». 21.30 — Концерт.

Воскресенье, 26 июня.

9.30 — «Будильник». 10.00 — «Студия Советскому Союзу». 11.00 — «Веселые нотки». 11.15 — Встреча юнкоры телестудии «Орленок» с членом-корреспондентом АН СССР, ректором Московского физико-технического института О. М. Белоцерковским. 12.00 — «Музыкальный кюск». 12.30 — «Сельский час». 13.30 — «А зори здесь тихие...». Худ. фильм. 1-я серия. «Во втором эшелоне». 15.20 — «Книжная лавка». 16.05 — «Играет В. Крайнев». 16.30 — «Международная панорама». 17.00 — Концерт. 17.25 — Документальный фильм «Чем богат человек?». 18.00 — Новости. 18.15 — Программа мультипликационных фильмов. 18.45 — «Клуб кинопутешествий». 19.45 — Концерт. 21.00 — «Время». 21.30 — Продолжение концерта.

# История города в цифровом формате Город Волгодонск (Ростовская область) 2015 год



ВОЛГОДОНСКОЕ (ГОРОДСКОЕ) МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»



Администрация города  
ВОЛГОДОНСКА



Централизованная библиотечная система  
Волгодонска

## Финансовая поддержка проекта



АО «Атоммашэкспорт» <http://www.atomexp.ru/>

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич

Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович



ООО «Регионпромсервис» (РПС) <http://oorsps.ru/>

Директор Самсонов Сергей Юрьевич

Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич