

# НЕ ВЫПОЛНИВ СМЕННОГО ЗАДАНИЯ, НЕ ПОКИДАЙ РАБОЧЕГО МЕСТА!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕГ БУДУТ СОЕДИНЯТЕСЬ!

**ДО СДАЧИ  
ПЕРВОЙ  
ОЧЕРЕДИ  
АТОММАША  
ОСТАЛОСЬ  
53 ДНЯ**

# ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ

**СРЕДА  
14  
СЕНТЯБРЯ  
1977**  
№ 73 (257).  
Год издания 3-й  
Цена 2 коп.

Орган парткома, администрации, объединенного постройкома профсоюза и комитета ВЛКСМ  
треста «Волгодонскэнергострой»

## Доска почета

СЕГОДНЯ НА ДОСКУ ПОЧЕТА ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ  
СТРОИТЕЛЯ» ЗАНОСИТСЯ

коллектив бригады сантехников Л. Фетисова из специализированного СМУ-1 УСМР досрочно выполнившего план двух лет пятилетки.

**НА ПУСКОВОМ  
КОМПЛЕКСЕ  
В АВГУСТЕ**

**314** тысяч кубических метров перемещено грунта.

**204** тысячи кубических метров уложено бетона.

**3,3** тысячи тонн смонтировано металлоконструкций.

**7,1** тысячи тонн металлоконструкций окрашено.

**Вахта**

**КОМСОМОЛЬСКО-  
МОЛОДЕЖНЫХ**

Штаб Всесоюзной ударной комсомольской стройки завода Атоммаш признал победителями в ежедневном социалистическом соревновании:

**За 8 сентября**

По корпусу № 1 — бригаду отделочников СМУ-11 УС «Заводстрой» Н. Фоменико (группкомсорг В. Кострюкова).

По промышленной базе — бригаду отделочников СУОР УС «Промстрой» В. Булдаковой (группкомсорг А. Ганзер).

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду электромонтажников в СМУ-1 УС «Волгодонскэнергожилстрой» В. Стрехова (группкомсорг С. Гончаров).

**За 9 сентября**

По корпусу № 1 — бригаду плотников-бетонщиков СМУ-9 УС «Заводстрой» А. Клепикова (группкомсорг В. Клепиков).

По промышленной базе — бригаду штукатуров СУОР УС «Промстрой» В. Булдаковой (группкомсорг А. Ганзер).

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду электромонтажников в СМУ-1 УС «Волгодонскэнергожилстрой» В. Стрехова (группкомсорг С. Гончаров).

## Итоги

**СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПОД ДЕВИЗОМ «ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС АТОММАША — К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ» ЗА ПЕРВУЮ ДЕКАДУ (С 1 ПО 10 СЕНТЯБРЯ).**

Среди мастеров первое место занял мастер СМУ-1 УСМР Ю. И. Нехаев.

Среди бригад с награждением благодарственными письмами и талоном на дефицитные товары, денежными премиями или ценными подарками первое место заняли:

бригада слесарей-сантехников СМУ-1 УСМР Л. И. Фетисова;

бригада плотников-бетонщиков СМУ-9 УС «Заводстрой» Л. П. Куракина; комплексная бригада СМУ-10 УС «Заводстрой» Я. А. Кежватова;

бригада электриков Волгодонского монтажного участка Минмонтажспецстрой В. Н. Голышкина;

бригада электриков Волгодонского МУ-2 Минмонтажспецстрой А. И. Шабалы;

бригада плотников-бетонщиков СМУ-8 УС «Заводстрой» А. П. Решетняк.

Среди экипажей с награждением благодарственным письмом и ценным подарком первое место занял машинист экскаватора СМУР-1 УСМР Д. М. Косых.

Благодарственные письма и ценные подарки по итогам первой декады вручены лучшим по профессии плотнику - бетонщику СМУ-10 УС «Заводстрой» А. Г. Бырка, слесарю-сантехнику СМУ-1 УСМР Н. Н. Луканину, плотнику - бетонщику СМУ-9 УС «Заводстрой» В. П. Аверкову, машинисту автоскрепера СМУР-1 УСМР Н. М. Глухову, электросварщику СМУ-8 УС «Заводстрой» А. П. Белозерскому, машинисту автоскрепера СМУР-1 УСМР Н. Н. Павлову.

## ДНЕВНИК

**ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ «ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ АТОММАША — 60 УДАРНЫХ ДНЕЙ».**

Инициативная группа по подведению итогов социалистического соревнования под девизом «Первой очереди Атоммаша — 60 ударных дней» постановила признать лучшими среди бригад:

**ЗА 8 СЕНТЯБРЯ**

По корпусу № 1: бригаду слесарей - сантехников СМУ-1 УСМР Л. Фетисова, добившуюся выработки 12,7 погонных метра трубопровода на один человеко-день.

По ТЭЦ-2: бригаду слесарей - сантехников в СМУ-1 УСМР В. Ноздрачева, добившуюся 9,6 погонных метра трубопровода на один человеко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта: бригаду бетонщиков СМУ-2 УС «Жилстрой» В. Зарубина, выработавшую 6,2 кубометра на один человеко-день.

**ЗА 9 СЕНТЯБРЯ**

По корпусу № 1: бригаду плотников-бетонщиков СМУ-10 УС «Заводстрой», выработавшую 20 квадратных метров на один человеко-день.

По ТЭЦ-2: бригаду плотников-бетонщиков СМУ-6 УС «Промстрой» В. С. Рыжкова, доведшую вы-

работку до 13,5 квадратных метра на один человеко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта: бригаду плотников СМУ-3 УС «Жилстрой», доведшую выработку до четырех блоков (при норме 2,7) на один человеко-день.

**ЗА 10 СЕНТЯБРЯ**

По корпусу № 1: бригаду монтажников СМУ-9 УС «Заводстрой» В. Л. Будына, выполняющую монтаж пяти конструкций (при норме 1,67) на один человеко-день.

По ТЭЦ-2: бригаду штукатуров СУОР-15 УС «Промстрой» В. А. Булдаковой, выполняющую 5,3 квадратных метра (при норме 5,7) на один человеко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта: бригаду плиточников СМУ-3 УС «Жилстрой» Ю. Д. Богрова, доведшую выработку до 5,3 квадратных метра (при норме — 2,67) на один человеко-день.

## В НАПРЯЖЕНИИ ТРУДОВОМ

В напряженном трудовом ритме трудится коллектив СУМР-1 УСМР. Подразделение не только успешно справляется со своими плановыми заданиями, но и систематически перевыполняет их. Одним из важнейших заданий, порученных сегодня коллективу СУМР-1, яв-

ляется засыпка грунта под полы в 142-метровых пролетах первого корпуса. Коллектив взялся закончить эту работу к 10 сентября, на 10 дней раньше срока. Задание успешно выполнено.

**П. КОТЛЯРОВ,  
начальник СУМР-1  
УСМР.**

## «Знамя строителя» выступило, Что сделано?

В номере 72 за 10 сентября в нашей газете опубликован материал «На голодном пайке». В нем говорится о том, что бригада каменщиков А. Дрючкова из-за недостаточной организации труда на АБК № 1 главного корпуса работает вполсилы.

На выступление газеты отвечает начальник третьего участка СМУ-9 УС «Заводстрой» Г. П. Шкурлатов.

«Случай простоя в бригаде А. Дрючкова имел место из-за отсутствия кирпича. В настоящее время на

объект кирпич завезен в нужном количестве. Осушается подготовка подвоза гипсолита для устройства внутренних перегородок.

Для подачи необходимых материалов на этажи АБК установлен грузоподъемник. В ближайшее время грузоподъемник будет смонтирован на другом крыле здания.

Принимаются меры для того, чтобы полностью ликвидировать простои на объекте».

**МАССОВЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЙД РАБОРОВ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ», НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ, КОМСОМОЛЬСКИХ ПРОЖЕКТОРИСТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА КОРПУСА № 1 АТОММАША.**

## В плену бесхозяйственности

Еще на подходе к закладочному комплексу даже самому неискушенному в строительном деле человеку станет ясно, что на объекте царит бесхозяйственность. На обеих сторонах подвального помещения (закладочный комплекс возводится на отметке минус 15 метров) по всей территории разбросаны в беспорядке пакеты арматуры различного диаметра, опалубочные щиты (некоторые из них пришли в негодность), готовые армокаркасы, другие конструкции.

Здесь же, в проходе между устроенными полами и стеной закладочного комплекса, стоит электрический кран ДЭК-251. На пути его продвижения выросли баррикады. Коснись дело перебраться кран на другое место — сразу этого не сделаешь. Видимо, об этом сейчас и ведет разговор группа работников Волгодонского участка треста «Гидроспецфундаментстрой». Они пытаются отбросить посылные предметы, но ведь на пути десятки тонн металла, каркасов. Перебросить их можно только краном. Для этого нужно время, люди.

Машины, нагруженные бетоном, идут одна за другой. Уже создается очередь. На объекте к приему бетона не подготовились, а заказано на этот день 140 кубометров. Как выход из положения, на склоне комплекса «находчивые» рабочие положили стеновые панели. Машина вываливает бетон, он самотеком поступает в котлован. Решение правильное. Но куда пойдет потом стеновая панель? Об этом никто не подумал.

Бесхозяйственность продолжается всюду, на дне котлована и в жизни всего коллектива участка. Именно поэтому крайне низкими темпами идет возведение закладочного комплекса. Отставание от графика строительно-монтажных работ увеличивается.

— Мы приняли решительные меры, — расска-

зывает начальник участка В. П. Кудрявцев. — Увеличен состав бригады до 110 человек. Работа ведется круглые сутки по разработанному и утвержденному графику главным инженером треста «Волгодонскэнергострой» Е. А. Баженовым и начальником УС «Заводстрой» Н. Е. Шило.

В сентябре предстоит уложить бетона 1700 кубометров, забить 120 свай по ряду «Л» закладочного комплекса.

Однако, как убедились в этом наша рейдовая бригада, положение на сегодняшний день остается напряженным. На десятое сентября уложено из плановых 1700 кубометров бетона лишь 150. Если такими темпами продолжать и дальше, то до конца месяца фундаментники могут уложить 280—300 кубометров. Вот и темпы!

Начальник участка выставляет ряд причин: не работает мостовой 80-тонный кран. Пятого сентября должен быть сдан, но заказчик — дирекция завода Атоммаш — затягивает дело. Не подвезен груз для его испытания.

Другая важная причина — постоянное отключение электроэнергии. Из-за этого простояли четвертого, пятого, восьмого сентября. Вопрос не снимается с повестки дня даже сейчас, когда смонтирована дополнительная подстанция.

Отсутствуют подъезды к закладочному комплексу. Все пути перекрыты. Площадка комплекса не освещена по сей день, хотя разговор об этом ведется уже несколько месяцев.

**Рейдовая бригада «Знамени строителя»:**  
**Н. РАДЬКОВ** — секретарь партгруппы Волгодонского участка треста «Гидроспецфундаментстрой»; **Г. ЖУРАВЛЕВ** — бригадир комплексной бригады, член КПСС; **В. НИКИФОРОВ** — член корпорации газеты «Знамя строителя»; **В. ГЛЕБОВ** — корреспондент газеты «Знамя строителя».

# ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА АВГУСТ 1977 ГОДА

## Выполнение плана

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ «ЗАВОДСТРОЙ» И СУЕПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА КОРПУСА № 1 АТОММАША. (ПЕРВАЯ КОЛОНКА—ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЗА АВГУСТ, ВТОРАЯ—ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ).

Генподряд	112	114
в т. ч. собственными силами	101	95
СМУ-8, генподряд	51	108
в т. ч. собственными силами	93	96
СМУ-9, генподряд	155	114
в т. ч. собственными силами	138	101
СМУ-10, генподряд	116	129
в т. ч. собственными силами	109	100
СМУ-11, генподряд	94	76
в т. ч. собственными силами	100	86
СМУ-12, генподряд	50	90
в т. ч. собственными силами	49	66
СМУ-16, собственные силы	88	94
«Южстальконструкция»	368	182
«Каскад» СКУПМР	260	200
«Севкавспецавтоматика»	255	135
«Кавсантехмонтаж»	164	149
«Теплоэнергомонтаж»	131	1733
«Кавалектромаонтаж»	99	107
УСМР	98	98
«Южпромвентиляция»	86	105
«Гидроспецфундаментстрой»	84	121
Участок связи треста «ВДЭС»	60	58
«Южгазпромстрой»	60	40
«Гидроспецстрой»	31	132
«Южтехмонтаж»	31	30
«Юговостокмонтажавтоматика»	20	66
Энергоучасток треста «ВДЭС»	20	19
«Электрожмонтаж»	—	228
«Спецпромстрой»	0	88
«Южэнергомонтажизоляция»	0	40
«Южэнергомеханизация»	0	55
«Спецэнергомонтаж»	—	15,2

## ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СТРОИТЕЛЬСТВА

ПО ОБЪЕКТАМ ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА В ПРОЦЕНТАХ. (ПЕРВАЯ КОЛОНКА—ЗА АВГУСТ, А ВТОРАЯ—ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ).

Пусковой комплекс корпуса № 1	76	81
Корпус № 1	100	107
АБК-1	72	63
АБК-2	16	42
АБК	21	53
Прходная и сторожевые посты №№ 1, 2, 3	0	0
Газификационная станция аргона и кислорода	0	17
Внутриплощадочное электроснабжение	0	0
Внутриплощадочные автодороги	58	23
Пожарное депо	314	78
Гараж, моечная эстакада, зарядная станция	0	12
Внутриплощадочное слаботочное х-во	0	0
Внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения	61	64
Внутриплощадочные сети и сооружения водопровода и канализации	33	39
Внутриплощадочные тепловые и промышленные трубопроводы	3	21
Газорегуляторный пункт	2	20

Нельзя мириться с тем, что почти на всех объектах пускового комплекса строительство отстает от графика, хотя мы стоим на пороге срока выполнения своих обязательств.

В первую очередь, неудовлетворительно работает генподрядчик — управление «Заводстрой». Из 18 объектов комплекса только на трех (корпус № 1, пожарное депо и внеплощадочные сети водоснабжения) выполнен

этим управлением собственными силами, а на девяти объектах не велось строительство вообще. А это помехи в работе субподрядчиков, угроза выполнению принятых обязательств.

«Заводстроем» при плане августа 1806 тысяч рублей освоено 1688 тысяч, а всего с начала года невыполнение составило 2287 тысяч рублей.

Экономическая служба газеты «Знамя строителя».

## ЛУЧШИЕ БРИГАДЫ

В. Буцын из СМУ-9.  
Г. Фоменко из СМУ-10.  
Я. Кожеватов из СМУ-10.  
И. Фоменко из СМУ-11.  
Б. Лопатин из СМУ-11.  
В. Куд из СМУ-16.  
Н. Колесников из СМУ-16.

## Отстают

Из 17 участков УС «Заводстрой» семь не выполнили плана августа. В скобках — фамилии начальников участка.

СМУ-8 — участок № 1 (Г. Вишняков), участок № 3 (Э. Дорофеев).

СМУ-11: участок № 1 (А. Бураков), № 3 (И. Кандауров).

СМУ-12: участок № 1 (А. Лужбин).

СМУ-16: участок № 1 (Р. Абдрахманов), участок № 2 (В. Горлов).

Из 64 бригад управления по итогам работы за август 20 отстающих.

## ТЕМАТИКА АВГУСТА

КОРПУС № 1

Не сданы под монтаж технологического оборудования четыре тысячи квадратных метров площади в пролете Л-Н с 94 по 110 оси (управление малой механизацией).

На 60 процентов выполнена обратная засыпка грунта в пролете Л-Р оси 10-61-78 (УСМР).

Не выполнено бетонное покрытие автодороги по постоянной схеме и въезда в корпус вдоль 1 и 125 осей (УСМР).

АБК-1

Не выполнен монтаж каркаса и стенового ограждения (СМУ-9).

Не закончено устройство перегородок (СМУ-9).

АБК-2

Не выполнен монтаж каркаса двух этажей (СМУ-8).

АБК

Не выполнен монтаж каркаса двух этажей (СМУ-8).

НЕ СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Склад масел и подземного резервуарного хранения.

Центральный тепловой пункт.

Пожарное депо.

Склад светлых нефтепродуктов.

## Тематическое задание на сентябрь

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ГЕНПОДРЯДУ — 5653 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ УС «ЗАВОДСТРОЙ» — 2259 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

КОРПУС № 1

Сдать производственную площадь в 11,8 тысячи квадратных метров под монтаж оборудования в пролетах Ж-И и И-К с 24 по 57 оси (СМУ-10, СМУ-11).

Сдать встроенные помещения под монтаж оборудования во вставке К-Л с 1 по 125 оси (СМУ-10, УС «Жилстрой»).

Выполнить устройство полов, семи вентиляционных камер и лестниц №№ 11—13 во вставке К-Л с 1 по 125 оси на отметках 7.54 и 10.54 (СМУ-16).

Выполнить устройство полов во вставке К-Л с 1 по 125 оси на отметках 15.54, 19.04, 23.42, 26.92 (СМУ-10).

Сдать под отделочные работы пешеходные тоннели в осях 24, 36, 78 (СМУ-10).

Закончить устройство кровли и остекление в пролетах Е-Ж-И-К-Л с 1 по 125 оси (Спецпромстрой, СМУ-16).

Сдать четыре тысячи квадратных метров производственной площади закаточного комплекса под монтаж оборудования («Гидроспецфундаментстрой», СМУ-9, УММ).

Выполнить укладку монолитного бетона стен камеры радиационной дефектоскопии № 1 и армирование перекрытий (СМУ-16).

Выполнить устройство и монтаж лестницы № 6 во вставке И-П с 61 по 125 оси (СМУ-9, СМУ-16).

Выполнить обратную засыпку под полы в пролете Л-Р с 1 по 43 оси (УСМР).

Разработать грунт под фундаменты оборудования согласно графику в пролете Л-Р с 61 по 125 оси (УСМР).

Выполнить инженерные коммуникации вдоль ряда Р (УСМР).

Выполнить бетонные покрытия автодороги вдоль оси I, в том числе спецдороги (УСМР, «Промстрой»).

АБК-1

Окончить общестроительные работы и сдать под отделку (СМУ-9).

Отчеты и выборы в партгруппах

## Признать удовлетворительной

Ровно в 16-00 в бытовом помещении второго потока СМУ-1 УС «Волгодонскэнергожилстрой» собрались члены партийной группы из комплексной бригады Д. А. Гросса. Они пришли сюда на отчетно-выборное собрание подвести итоги своей работы за отчетный период, обсудить планы на будущее.

В работе этого собрания приняли участие начальник участка В. Е. Белявский, прорабы, мастера, все ответственные работники потока. Присутствовал также секретарь партийной организации СМУ Ю. П. Безбородов.

Наше отчетно-выборное собрание, — начал свой доклад партгрупорг Д. М. Балабанов, — проходит в обстановке большого политического и трудового подъема, развернувшегося соревнования по достойной встрече юбилея нашей Родины — 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

За отчетный период партийная группа провела семь собраний, на которых обсуждались вопросы социалистического соревнования, развития движения «Работать без отстающих», личное участие коммунистов в жизни всего коллектива бригады и другие необходимые вопросы.

Коллективом бригады за этот период построено и введено в эксплуатацию в новом городе два детских сада, кафе на 104 посадочных места, жилой дом № 11. Сейчас бригада возводит ряд объектов социального назначения и жилой дом № 18.

Коммунисты вносят существенный вклад в дело досрочной сдачи объектов, повышения производительности труда, улучшения качества исполнения.

Однако из поля зрения вышел важный участок общественной работы: агитация средствами стенной печати, действенность прессы центров. Недостаточное внимание уделялось вопросам организации массового отдыха.

Осуществлялось слабое руководство и контроль за деятельностью комсомольской и профсоюзной организаций.

Это сказалось на дисциплине труда. Не радует нас и посещение школ политического просвещения.

Заканчивая доклад, секретарь партийной группы призвал всех коммунистов приложить максимум усилий к выполнению высоких социалистических обязательств, взятых в честь 60-летия Великого Октября.

В своем выступлении молодой коммунист В. И. Харченко сказал:

— Я отвечаю за работу комсомольской организации бригады. Наш поток несколько раз делили на два потока. Это, конечно, отразилось на сплоченности, бо-

евитости всех комсомольцев. Даже и сейчас не знаем, надолго ли принято решение о том, что мы будем самостоятельным потоком возводить только жилые дома.

В такой обстановке, безусловно, трудно было не только создать хорошую комсомольскую организацию, но даже не всегда могли полностью собрать членские взносы. Сейчас работа налаживается, возросла требовательность к членам ВЛКСМ. Взносы уплачиваются регулярно, срок. Комсомольцы активно принимают участие во всех сферах жизни бригады.

Механик потока, член КПСС Я. Г. Клоков говорил о том, что партийная группа, несмотря на трудности, сумела организовать коллектив на выполнение поставленной задачи. Результатом творческих усилий всего коллектива явилось первое место в социалистическом соревновании по ускорению строительства «Волгодонскэнергожилстрой» за второй квартал. Бригада и сейчас нацелена на ускорение темпов строительства, на своевременный ввод объектов в эксплуатацию.

Член партийного комитета УС «Волгодонскэнергожилстрой» бригадир комплексной бригады Д. А. Гросс обратил внимание коммунистов на некоторые промахи в работе партийной группы.

— Нам тяжело было работать, — сказал он. — Второй поток СМУ то создавался, то вновь распылялся. В связи с этим недостаточно внимания уделялось социалистическому соревнованию. У нас нет по сей день на потоке наглядной агитации, нет стенной печати. Отсутствует редколлегия. Мало внимания уделяется вопросам культурно-массового отдыха. Коммунистам еще есть над чем поработать.

— Для того, чтобы укрепить коллектив, дать возможность ему поверить в свои силы, — сказал он, — следует выходить на уровень работы бригад П. Мазура и А. Московцева. Мы к этому готовы. Я обращаюсь к секретарю партийного бюро СМУ-1 Ю. П. Безбородову с просьбой оказать нам помощь и содействие, чтобы усилили нам поставку железобетона, доверили монтаж ответственного объекта.

Партийная группа, — сказал он в заключение, — обязана оказать помощь по созданию боевого, сплоченного коллектива. Бригада должна работать поточным методом.

Собрание прошло дружно, организованно. Работа партийной группы признана удовлетворительной.

Секретарем группы коммунисты избрали монтажника бригады А. А. Швыдкого, заместителем — В. И. Харченко.

В. ГЛЕБОВ.

# На главном направлении

Десятого сентября в малом зале Дворца культуры «Октябрь» состоялось общее партийное собрание организаций Минмонтажспецстроя СССР в городе Волгодонске. Обсуждены задачи по досрочному вводу в эксплуатацию объектов первой очереди завода к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции и меры по обеспечению строительства и ввода в действие в 1980 году второй очереди завода Атоммаш.

Анализ работы коллектива организаций Минмонтажспецстроя за восемь месяцев показывает, что на важнейших объектах первой очереди завода Атоммаш освоено около 15 миллионов рублей при плане 10 миллионов.

Успешно справились с планом коллективы «Кавэлектромонтажа», «Южстальконструкции», «Кавсантехмонтажа» и другие. Особенно слаженной была работа коллектива Волгодонского МУ треста «Южстальконструкция», который из месяца в месяц перевыполняет задания.

Свою работу этот коллектив строит на базе научной организации труда, передовых приемов и методов строительства.

Но все ли так слаженно, четко работают? Никак не может настроиться на непрерывный поток монтажа технологического оборудования управление треста «Южтехмонтаж». Большое отставание допущено на возведении закладочного комплекса, где работает Ростовский участок треста «Гидроспецфундаментстрой». Ниже своих возможностей работают коллектив «Южпромвентиляции».

В своем выступлении электросварщик управления «Южпромвентиляция», член КПСС И. И. Кочережко, говорил:

— Наш коллектив обсудил обращение ко всем строителям завода Атоммаш. Мы перешли работать на удлиненный рабочий день, поддержали движение «Работать без отставаний» и наметили ряд мероприятий, направленных на перевыполнение дневных заданий.

Но нас, а свою очередь, сдерживает генподрядчик УС «Заводстрой». Не сразу своевременно фундаменты под монтаж. Нам предстоит смонтировать 10 кондиционеров и 21 тысячу квадратных метров воздуховодов. Это серьезная задача, решить которую можно только в контакте с генеральным подрядчиком.

Важный вопрос поднят в своем выступлении ком-

мунист В. Н. Галышкин. Он сказал, что труженники Шахтинского монтажного управления треста «Кавэлектромонтаж» за восемь месяцев освоили на объектах главного корпуса 1650,4 тысячи рублей при плане 1550 тысяч.

Работают по-ударному, сами ведут за собой других. Работают так, как требует обстановка. Однако есть причины, которые сдерживают темпы монтажа электрооборудования. Это отсутствие технической документации, оборудования, материалов. Не хватает транспорта.

Мы поддерживаем инициативу передовых бригад УС «Заводстрой» включиться в соревнование под девизом: «60-летию Великой Октябрьской — 60 ударных дней» и «Не выполнив сменного задания, не уходи с рабочего места», — сказал бригадир монтажников «Южстальконструкции» Г. Г. Сельчук.

— Я заявляю, что наше слово будет выполнено с честью! В дальнейшем предстоит выполнить еще больший объем работ, чем на первом корпусе. На второй очереди темпы монтажа, освоение средств возрастает примерно в три раза.

Секретарь партийной организации Ростовского СМУ треста «Гидроспецфундаментстрой» И. П. Радывов рассказал коммунистам о причинах, сдерживающих ход работ на закладочном комплексе, о мерах, принятых коллективом участка для ликвидации отставания.

В настоящее время численность работающих увеличена до 109 человек, разработан график, по которому строится вся работа. Обсуждена и поддержана инициатива «60-летию Великой Октябрьской — 60 ударных дней». Приняты другие меры по безусловному выполнению взятых социалистических обязательств по вводу в эксплуатацию первой очереди завода.

В обсуждении доклада приняли участие исполняющий обязанности начальника Волгодонского управления треста «Южтехмонтаж» В. М. Теньшин, председатель объединенного построкома организаций Минмонтажспецстроя М. А. Гвоздовский, бригадир монтажников «Южстальконструкции» А. В. Тернов.

На собрании присутствовали инструктор городского комитета партий А. С. Вельченко и секретарь парткома треста «Волгодонскнепрострой» А. Е. Тягливый.

**В. НИКОЛАЕВ.**



На снимке: начальник участка А. ЕФРЕМОВ и прораб А. ТОВКАЧ из СМУ-9 «Заводстрой», которые много уделяют внимания улучшению организации труда.

Фото В. Комиссарова.

## Опыт организации соревнования

# ПОДХОД К ДЕЛУ — ТВОРЧЕСКИЙ

мастер, лучшие по профессии среди рабочих. Результаты ежедневного соревнования двоятся строителям через местное радиовещание, пресс-центр, «молнии». Подводятся итоги и за неделю.

В соревновании участвуют четыре основных показателя: выполнение норм выработки в физобъемах, выполнение тематического задания, состояние трудовой дисциплины,

и техники безопасности.

Для того, чтобы организовать соревнование с ежедневным подведением итогов, пришлось несколько перестроить работу отдела труда и заработной платы управления. В частности, при отделе создан инициативная группа, в состав которой в основном входят работники ЮТизов подразделений. Ежедневно сведения о работе бригад наших под-

разделений и субподразделений организаций поступают в группу, и она подводит итоги.

Десять дней, как дан старт соревнованию на лусковом комплексе. Но уже заметно подтянулась трудовая дисциплина. Если раньше в среднем каждая бригада теряла по 18—20 процентов рабочего времени, то сейчас, по данным проверки НИС-17, эти потери снизились до 10 процентов. Наша цель — свести потери до минимума и обеспечить ввод объектов ТЭЦ-2 в срок.

**Л. ЛАГУТИНА,**  
начальник ОТиЗа  
УС «Промстрой».

Близится срок сдачи пускового комплекта к ТЭЦ-2. Для выполнения обязательств недостаточно хорошей организации труда, требуется еще и действенное, целенаправленное социалистическое соревнование. У нас накоплен некоторый опыт его организации.

С 29 августа началось соревнование на ТЭЦ-2 с ежедневным подведением итогов. Первый его этап проходит под девизом «60-летию Великой Октябрьской — 60 ударных дней». По итогам соревнования определяются лучшие: участки, бригады по специальностям, прораб,

Бригада В. Буцына ведет монтаж административно-бытового корпуса Атоммаша № 1. Здесь отлично трудятся молодые монтажники, кандидаты в члены КПСС В. АФОНИН, В. ЧУГУНОВ и группкомсорг В. БОЙКО (на снимке).

Фото В. Яшина.



ПО ВЕРХУ котлована в тучах пыли еще проходили автобусы с рабочими, когда бригадир Петр Меньшов спустился по крутой тропинке к своей бытовке. Слово из-под земли вырвалось у него: начальник участка соседней организации.

— Организацию, бригадир, почему мои бетонщики фронт работы не даешь?

— Как так не даю? — возмутился в свою очередь Меньшов. — А ну пойдём.

Решительно открыл дверь вагончика. Навстречу ему поднялся электрик В. Шляхтич.

— Петя, авария ночью произошла, где-то замкнуло накоротко, распределительный щит начисто сгорел. Видишь...

Он кинулся в сторону окошка, через которое были видны две буровые установки с козлами-тракторами в нерабочем положении.

— Около бытовки электриков... я видел мастера СМУ-11. Попроси его зайти ко мне.

И почти без остановки бригадир продолжал, заглядывая в сводку:

— Ребята, сколько мы вчера за вторую смену скважин пробурили? Та-ак, 23.

И повернувшись к пришедшему с ним начальнику участка насмешливо спросил:

— Так в чем же дело? Тот смущенно замаялся, начал оправдываться:

— Не знаю, бригадир мне пожаловался. Извините, я, пожалуй, пойду.

А через минуту в бытовку к бригадиру заглянул мастер.

— Выручай, друг, две установки стоят, а время сам знаешь нас не ждет и догнать его потом трудно. Распредить нужен.

— Да я что, — ответил мастер, — я не против. Но нам тоже он может понадобиться. Разве что взаимы...

— Вот и договорились. По рукам.

Вскоре к буровым установкам подвели электроэнергию. Машинисты включили моторы, работа началась.

— Вот так каждое утро, — развел руками бригадир, обращаясь ко мне.

В бурении Меньшов не новичок. Далеко не новичок. Был бурильщиком на КамАЗе. И здесь на Атоммаше первые сванглавного корпуса завода его, Меньшова. Работал в СМУ-7, а потом, когда

нести максимальную пользу обществу, где ты сможешь гореть, а не тлеть, как угли затухающего костра. И добился своего, перешел на работу в управление строительства механизированных работ. Приняли его не кем-нибудь, а бригадиром бурильщиков!

И наблюдая в свой первый бригадирский день за работой буровых установок, сделал целый ряд заметок в потрепанной, в черной клеенчатой об-

нели и опорожняют), изменили угол наклона ножей бура. Производительность машины немного возросла. В прежние, времена один экипаж за смену мог пробурить одну две скважины глубиной 20 метров и диаметром один метр. Сейчас, например, такой экипаж, как Николая Воронина за смену успевает пробурить по пять-шесть скважин.

— На пятый геодезистам наступаем — смеется бригадир, — не успевают они.

Бригада трудится на сооружении второй очереди корпуса № 1 завода. В тот день, когда я был в гостях у Меньшова, его рабочие закончили бурение последней скважины на одном из рядов. Уже недалеко тот день, когда бурильщики закончат устройство последней сванглавного корпуса. Фронт работ потом переместится в котлованы других корпусов.

— Ты послушай, — ответил бригадир, и указал рукой на зеленые панели первого корпуса.

— Там сегодня вершится судьба завода. После пуска первой очереди, основная сила перейдет на строительство второй очереди. Заработать? Нет. Не это главное. Наше стремление — сделать больше и быстрее, подготовить обширный фронт работы для строителей.

Как-то в разговоре со мной один из прорабов сказал, что Меньшов, как человек, хитрый. По-моему скорее всего целеустремленный, верный своему жизненному принципу. А принцип этот известен: гореть ярким пламенем, как подobaет советскому человеку, как велит долг коммуниста.

Месяц назад Меньшову вручена правительственная награда — медаль «За трудовое отличие». «Подождите, я еще и орден получу» — серьезным тоном заявил он. Что ж, это вполне возможно.

**М. ВОЛОСНИКОВ.**

## Гордость твоя, Атоммаш

# Я р к и м пламенем

формировались силы для сооружения корпусов завода, и когда на базе СМУ-7 началась организация нового управления «Заводстрой», Петра Меньшова назначили бригадиром. Считай полтора года ходил в бригадах бетонщиков. Коллектив был на хорошем счету. Как правило, выполнял своевременно производственные задания, трудовая дисциплина была на соответствующем уровне. В общем все те требования, которые предъявляются к современной бригаде, не только были обязательными к исполнению для бетонщиков, но и приобрели новый, более высокий смысл. Тут и творческое осмысление выполняемой работы, освоение смежных профессий.

А душа просила другого, рвалась снова на буровые установки. В «Заводстрой» пробили удерживать его, но ждали на самом уязвимом месте — совесть коммуниста. Но именно совесть коммуниста и подсказала идти туда, где ты можешь при-

лошке, общей тетради: перегреваются двигатели установок, малообъемные желонки, скорость не та... Скорость. Он это заметил в самый первый миг: не хватает буровым агрегатам скорости, где-то среднее, где-то гасится. А из-за этого и производительность теряется. А что если...

Уже на следующий день, предварительно «обмозговав» предложение, убедительно доказывал главному инженеру свою мысль: поставив на электродвигатели установок мощные вентиляторы, то есть создать искусственное охлаждение. Попробовали. Если раньше от перегрева двигатели выходили из строя, агрегат часто приходилось останавливать для «отдыха», то теперь даже при таких темпах работы, как у Меньшова, электродвигатели практически не нагреваются. Это уже плюс. Потом бурильщики предложили увеличить емкость желонки (отработанный грунт с бура поступает в емкость — желонку, а когда она заполнится, ее вытаскивают из скважи-

**ГОРОДУ — ХОРОШЕТЬ**

Заканчиваются работы по благоустройству улицы 50 лет СССР в районе техникума. Площадь перед зданием уложена бетонной тротуарной плиткой, сейчас строители производят облицовку бассейна.

На благоустройстве площади до 1 сентября работали бойцы ССО Новочеркаского политехнического института. Сейчас их сменили студенты - первокурсники, которые будут обучаться при Волгодонском учебно-консультационном пункте НПИ.

Л. КИРИЛЕНКО.

**ДО НАЧАЛА ДОЖДЕЙ**

В эти дни усилия работников СМУ-14 УС «Жилстрой» сосредоточены на благоустройстве территории новых школ 10 и 11. Строители стремятся соорудить пешеходные дорожки и подъезды к школам до начала осенних дождей.

С. КУЗНЕЦОВ.



На снимке: монтируется троллейбусная линия. Фото В. Комиссарова.

**ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ**

Работниками УСМР начаты ремонт и оборудование надвального спортивного зала, расположенного в городке общежития по улице Ленина. Здесь будут сооружены раздевалка, душевые.

С окончанием ремонта в спортзале откроются спортивные секции, будут проходить соревнования.

С. КИРГИЗОВ.

ПО УСТАНОВИВШЕЙСЯ практике, а в некоторых республиках (например, в Украинской и Молдавской ССР) эти вопросы урегулированы в законодательном порядке, граждане, проживающие в городах и поселках городского типа и владеющие там домом на праве личной собственности, и члены их семьи могут быть приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, если дом не пригоден для постоянного проживания.

Как известно, на учет нуждающихся в жилье принимаются граждане, снимающие на определенный срок

жилые помещения (независимо от размера) в домах личных собственников. Этих граждан, то есть нанимате-

ли из семьи родителей, но продолжают проживать в их собственном доме, поскольку они имеют различ-

**ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ**

**МОГУТ ЛИ БЫТЬ ПРИНЯТЫ НА УЧЕТ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ПРОЖИВАЮТ В СОБСТВЕННЫХ ДОМАХ ИЛИ В ДОМАХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ РОДИТЕЛЯМ НА ПРАВЕ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НУЖДАЮТСЯ В ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ?**

лей жилых помещений в доме личного собственника, не следует смешивать с лицами, которые выделены

ные права пользования жилым помещением. Первые (наниматели) по истечении договора найма могут

быть выселены владельцем дома без предоставления жилой площади. Что касается граждан, которые приобрели право пользования жилой площадью в доме личного собственника в качестве членов его семьи, то они сохраняют это право, даже если впоследствии перестали быть членами семьи собственника (статья 301 ГК РСФСР). Если при этом помещение пригодно для постоянного проживания и по своим размерам (по установленным нормам) достаточно для членов семьи, то они, как правило, не могут рассматриваться нуждающимися в жилой площади.

**Стало уютнее**

Силами шефов СМУ-5 УС «Промстрой», обслуживающего персонала и жильцов отремонтированы административно-бытовые помещения общежития № 6. Преобразились вестибюль, красный уголок, учебная комната, где обновлены интерьер, наглядная агитация.

В красном уголке вывешены стенды «Пятилетке — наш ударный труд», «Как мы отдыхаем». Хорошо оформлен вестибюль. Кроме сообщений о результатах и итогах соревнований вывешены стенды с новостями стройки, фамилиями бригадиров — победителей соревнования по СМУ-5.

Большую помощь комеданту и воспитателю в обновлении наглядной агитации оказали члены совета общежития во главе с председателем Н. Напрягаловым.


Н. ГЕРАСИМЕНКО, наш рабкор.

**После критики**

В № 61 нашей газеты от 3 августа была опубликована критическая заметка «В душ со свечой», где говорилось о плохом состоянии душевых. Отвечает начальник ЖКК В. В. Тростанец.

«В душевых комнатах домов №№ 2, 4, 6, 8 по улице 50 лет СССР произведен текущий ремонт: заменена электропроводка, отремонтированы дверные блоки, врезаны замки на дверях, полностью заменена дверная арматура.

За соблюдением порядка в душевых установлен контроль».



На снимке: в Волгодонском порту идет разгрузка барж со строительными материалами для Атомша. Фото В. Комиссарова.

**Читатели ставят вопросы**

**Не хватает техники**

Большие трудности испытывает СМУ-14 из-за плохого снабжения строительными материалами. Чаще других подразделений треста подводит РВЗ, срывая поставки бетонной плитки, бордюров, бордюрного камня. Так, за два последних дня мы получили всего лишь 45 квадратных метров бордюрного камня, тогда как потребность в нем исчисляется в сотнях.

Очень часто срывают нашу работу работники диспетчерской службы нашего же управления, переводя

необходимые механизмы с наших объектов на другие. Наше СМУ также очень плохо снабжается автотранспортом. Для работы с нормальной отдачей ежедневно нам необходимо иметь машин марки «МАЗ-3» — «МАЗ-2» — бортовых. Получаем же в лучшем случае 2—3 машины.

П. МАЛЬКО, начальник СМУ-14 УС «Жилстрой».

**Где взять воды?**

Большие удобства для рабочих создают открытые по всей территории строи-

тельства торговые ларьки. Один из буфетов — возле строящегося АБК главного корпуса. Здесь можно хорошо пообедать. В продаже всегда свежие колбаса, котлеты, яйца, молочные продукты.

Плохо только, что не продаются здесь соки, минеральная, фруктовая вода. Лишь сейчас стоят солнечные, жаркие, а жажду утолить нечем.

Неудалеке стоит баллон под питьевую воду, но и он, к сожалению, часто бывает пуст.

В. НИКИФОРОВ, каменщик СМУ-9 УС «Заводстрой».

**Спорт**

**СТАРТЫ НАДЕЖД**

30 августа спортсменов УС «Промстрой» позвала на спортивную спартакиада, посвященная закрытию летнего сезона. В командном и личном первенстве должны определиться лидеры по шести видам спорта: футболу, волейболу, шахматам, шахматам, настольному теннису и городкам.

Ведущее место в соревновании по шахматам занял коллектив СМУ-5. Лучший результат показал работник этого подразделения В. Коваленко. Второе и третье место соответственно поделили между собой РВЗ и РМУ.

В соревновании по шахматам впереди коллектив РВЗ, а СМУ-5 и РМУ заняли последние призовые места.

Непревзойденным городошником «Промстрой» спартакиада назвала председателя строительного комитета СМУ-6 Ф. Минзирева.

Закончились соревнования мужских и женских команд и по волейболу. В результате подведения итогов наиболее сильной была признана команда РВЗ, а спортсмены СМУ-5 и РМУ отстали от своих соперников и закрепились соответственно, на втором и третьем местах.

Среди женских команд впереди команда СМУ-15, оставив на нижних ступенях пьедестала коллективы СМУ-5 и РВЗ.

Украшением спартакиады можно назвать финальный футбольный матч между РВЗ и СМУ-5. Победитель, им стал коллектив футболистов РВЗ, был выявлен лишь после одиннадцатиметровых. Ребята из этой команды за-

били противнику три мяча, пропустив в свои ворота один.

Отрадно отметить, что многие работники подразделения «Промстрой» были непосредственными болельщиками за свои команды, что накаляло и усиливало обстановку непрекращающегося энтузиазма и стремления к победе.

Большую личную инициативу в организации и проведении спартакиады проявил инструктор по спорту УС «Промстрой» Вячеслав Итык.

Спартакиада, в которой сегодня участвуют 250 человек, продолжается.

Г. СМЕРНОВА.

**ВОЛГОДОНЦЫ — ШЕСТЫЕ**

С 25 по 28 августа в Таганроге проходили об-

ластные соревнования по многоборью ГТО на приз газеты «Комсомольская правда». В них приняли участие 19 команд городов и районов Ростовской области.

Команда Волгодонска, состоящая в подавляющем большинстве из строителей и работников завода Атоммаш, заняла общекомандное шестое место. Четвертой в сумме многоборья ГТО стала команда СМУ-7 УСМР нашего треста Галина Донощенко, выступавшая в четвертой возрастной категории.

Превысил норматив мастера спорта СССР, набрав 157 очков, инженер УКСа завода Атоммаш Владимир Каледин.

Л. ВИНУКОВ, наш внештатный корр.

И. о. редактора М. МАРЬЕНКО.



**Среда, 14 сентября.**

9.30 — «Фаворит». Худ. фильм. 10.35 — «Клуб иннопутешественников». 14.00 — Программа документальных фильмов. 15.05 — «Узоры». 15.35 — «Музыка». Худ. фильм. 16.45 — «Наука сегодня». 17.15 — «Человек и земля». 17.45 — День Дона. 18.00 — Новости. 18.15 — «Веселые потягушки». 18.30 — «Человек и закон». 19.00 — Кубок УЕФА по футболу. «Динамо» (Киев) — «Эйнтрахт» (Брауншвейг, ФРГ). 21.00 — «Время». 21.30 — Программа документальных фильмов. 22.00 — Кубок УЕФА по футболу. «Интернационале» (Милан, Италия) — «Динамо» (Тбилиси).

**Четверг, 15 сентября.**

9.30 — «Фаворит». Худ. фильм. 10.35 — «Харьков». Док. фильм. 11.10 — «Наша биография. Год 1969-й». 14.10 — «Далеко доброе имя». 15.00 — «Первопечатник Иван Федоров». 15.25 — «Шахматная школа». 15.55 — «Исследование Арктики». 16.25 — Концерт. 16.55 — «Село: дела и проблемы». 17.25 — «Книга на службе мира и прогресса». 18.00 — День Дона. 18.15 — «Химия-77». 18.45 — Л. Минкус. Пьеса о балете «Дон-Кихот». 19.00 — Советский Узбекистан. 21.00 — «Время». 21.30 — «Народный артист СССР М. М. Тарханов». 22.25 — Концерт.

**Пятница, 16 сентября.**

10.30 — «Сокрытие лица республики». Худ. фильм. 11.45 — «Жизнь прожить...» 14.00 — Программа документальных фильмов. 14.55 — «Мы знакомимся с природой». 15.15 — «Золотые часы». Худ. фильм. 16.30 — «Москва и москвичи». 17.00 — Концерт. 17.30 — «Профилактика алкоголизма». 18.00 — День Дона. 18.30 — Док. фильм «Ребячья комиссия». Фильм 1-й. «У нас во дворе». 19.30 — «Поет Анна Герман». 20.00 — «Наша биография. Год 1970-й». 21.00 — «Время». 21.30 — Международный турнир по хоккею. Сборная СССР — команда ВХА «Шиннипанти».

**Суббота, 17 сентября.**

9.30 — «Летучий корабль». 10.00 — Встреча с доктором Споксом. 10.30 — «Утренняя почта». 11.00 — «Волшебные истории». 11.30 — «Народный художник и к РСФСР В. Цигаль». 12.00 — «Природа и человек». 12.30 — А. Блок. «Двенадцать». 12.45 — Тираж «Спортлото». 12.55 — «Почта программы «Здоровье». 13.40 — К. М. Вебер. Увертюра. 13.50 — «Америка семидесятых». 14.45 — Мультфильм. 15.40 — Веседа на международные темы политического обозревателя газеты «Правда» Ю. А. Жукова. 16.25 — Фильм «Георгий Свиридов. Романсы и песни». 16.50 — «Обсуждаем проект Конституции СССР». 17.00 — «Очевидное — невероятное». 18.00 — Новости. 18.15 — Мультфильм. 18.30 — Док. фильм «Город на Каме». 19.05 — Играет духовой оркестр. 19.35 — «Советский Союз глазами зарубежных гостей». 19.50 — Худ. фильм «Города и годы». 21.00 — «Время». 21.30 — Концерт.

**Воскресенье, 18 сентября.**

10.00 — «Служу Советскому Союзу!». 11.00 — «Пусть всегда будет солнце». 12.05 — «Сегодня — День работника леса». 12.30 — «Сельский час». 13.30 — «В нашем доме». 14.20 — «Укрощение огня». Худ. фильм. 15.35 — «Музыкальный внос». 16.05 — «Международная панорама». 16.35 — Фильм «Георгий Свиридов. Романсы и песни». 17.00 — Программа мультфильмов. 17.25 — Док. фильм «Хозяева леса». 18.00 — Новости. 18.15 — «Клуб иннопутешественников». 19.15 — «Песня-77». 19.45 — «Обсуждаем проект Конституции СССР». 20.00 — Худ. фильм «Города и годы». «Время». 21.30 — Международный турнир по хоккею. Сборная ЧССР — сборная СССР.

# История города в цифровом формате Город Волгодонск (Ростовская область) 2015 год



ВОЛГОДОНСКОЕ (ГОРОДСКОЕ) МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»



Администрация города  
ВОЛГОДОНСКА



Централизованная библиотечная система  
Волгодонска

## Финансовая поддержка проекта



АО «Атоммашэкспорт» <http://www.atomexp.ru/>

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич

Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович



ООО «Регионпромсервис» (РПС) <http://oorsps.ru/>

Директор Самсонов Сергей Юрьевич

Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич